



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
V OPAVĚ

## **Příloha č. 1**

**Plánu realizace Dlouhodobého záměru  
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové  
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti  
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019**

**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
V OPAVĚ**



**Příloha č. 1**

**Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací  
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,  
umělecké a další tvůrčí činnosti  
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019**

# Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2019

## 1. SHRNUÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2019

V průběhu roku 2019 budou na univerzitě realizovány především stavební investiční akce financované z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to v souladu s harmonogramy jednotlivých schválených projektů:

- Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16\_016/0002503)
- ERDF RESTART SU - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky (CZ.02.2.67/00/o.o/18\_059/0010237), část projektu zaměřená na modernizaci a rozšíření Gastronomického centra ÚLGaT v areálu Slezské univerzity, Opava, Předměstí č. p. 665, Hradecká 17
- Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - výukové sály (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16\_016/0002501)
- Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16\_016/0002502)

Dále by v souladu s Plánem realizace Dlouhodobého záměru mělo dojít k realizaci stavebních investičních akcí financovaných z prostředků MŠMT v rámci Programu Rozvoje a obnovy MTZ VVŠ 133 210. Jedná se především o akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 210, a to akce „SU – Úprava vnitrobloku a klimatizace objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná“, která je již v EDS zaregistrována pod č. 133D21P002810, a ke které je dále vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a akce „Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 1. etapa“. V tomto případě se jedná o rekonstrukci, která má ze strany univerzity vysokou prioritu, je ve vysokém stupni připravenosti a podmínkou realizace je pouze zařazení investičního záměru k financování v rámci Výzvy MŠMT č. 2 otevřené od 10. 11. 2018.

Univerzita má ve vazbě na Plán realizace Dlouhodobého záměru zájem realizovat i další stavební investiční akce, které jsou momentálně součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220, ale vzhledem k podmínkám Výzvy MŠMT č. 2 otevřené od 10. 11. 2018 je možná jejich realizace i v rámci programu 133 210, proto budou další dva investiční záměry menšího rozsahu předloženy ještě do této výzvy a následně realizovány podle rozhodnutí MŠMT.

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, vozidla, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je zajištěno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů (ukazatel I), z prostředků poskytnutých Moravskoslezským krajem a z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

## 2. SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ, JEJICHŽ REALIZACE BUDE PROBÍHAT V ROCE 2019

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2019 s plánovaným objemem výdajů v r. 2019 větším než 1 000 tis. Kč jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2019, který obsahuje i souhrnnou částku plánovanou na ostatní investiční aktivity. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných Listech stavební investiční akce. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2019.

Plán investičních aktivit byl projednán per rollam kolegiem rektora dne 30. 11. 2018, schválen Akademickým senátem SU dne 4. 12. 2018 a Správní radou SU per rollam schválen dne 14. 12. 2018.

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Poskytovatel / investiční	
				Dotace ze SR na:	
				Program Rozvoje a obnovy MTZ 133 210	Rozvojové programy (ukazatel I)
1	1/FPF/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě	stavby		
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	2/FPF/ 2019	Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky	stavby		
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3	3/FPF/ 2019	Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava	stavby	9 500	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	
4	1/OPF/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině SU v Opavě - výukové sály	stavby		
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	2/OPF/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině SU v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení	stavby		
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	3/OPF/ 2019	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná - 1.etapa	stavby	70 000	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
7	4/OPF/ 2019	SU – Úprava vnitrobloku a klimatizace objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná	stavby	6 949	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>6 949</b>	<b>0</b>	
8	01/FVP/2019	Zastřešení atria BN 14	stavby	15 000	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
Ostatní investiční aktivity celkem			stavby		
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		
			SW		1 450
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
			stroje a zařízení		
		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	
<b>CELKEM</b>			stavby	<b>101 449</b>	<b>0</b>
			samost. movité věci a soubory mov. věcí	<b>0</b>	<b>0</b>
			SW	<b>0</b>	<b>1 450</b>
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	<b>0</b>	<b>0</b>
			stroje a zařízení	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Celkem</b>	<b>101 449</b>	<b>1 450</b>	

Poskytovatel / investiční													
Dotace ze SR na:		Dotace ze SR na:		Dotace od ÚSC (kraj, město, obec) na:				Další projekty/programy				FRIM	Investiční akce celkem
Centralizované rozvojové projekty	Operační program OP VVV	Jiné	Celkem	MSK			Celkem				Celkem		
	17 679		17 679				0				0	931	18 610
	19 869		19 869				0				0	1 046	20 915
	190		190				0				0	10	200
	0		0				0				0		0
	48 822		48 822				0				0	2 570	51 392
0	86 560	0	86 560	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557	91 117
	4 222		4 222				0				0	222	4 444
	3 263		3 263				0				0	172	3 435
			0				0				0		0
			0				0				0		0
	2 813		2 813				0				0	148	2 961
0	10 298	0	10 298	0	0	0	0	0	0	0	0	542	10 840
			9 500				0				0		9 500
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
	11 751		11 751				0				0	3 619	15 370
	1 045		1 045				0				0	55	1 100
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
0	12 796	0	12 796	0	0	0	0	0	0	0	0	3 674	16 470
	2 959		2 959				0				0	156	3 115
	18 791		18 791				0				0	989	19 780
	4 579		4 579				0				0	241	4 820
			0				0				0		0
	170		170				0				0	9	179
0	26 499	0	26 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395	27 894
			70 000				0				0		70 000
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
			6 949				0				0	50	6 999
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
0	0	0	6 949	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6 999
			15 000				0				0	0	15 000
			0				0				0		0
			0				0				0		0
			0				0				0		0
0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			0				0				0		0
	6 100		6 100	486			486				0	1 244	7 830
	1 408		2 858				0				0	74	2 932
			0				0				0	200	200
	364		364	0			0				0	2 139	2 503
0	7 872	0	9 322	486	0	0	486	0	0	0	0	3 657	13 465
0	36 611	0	138 060	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978	143 038
0	49 068	0	49 068	486	0	0	486	0	0	0	0	3 506	53 060
0	6 177	0	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0	325	7 952
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
0	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866	57 035
0	144 025	0	246 924	486	0	0	486	0	0	0	0	13 875	261 285

**List stavební investiční akce č. 1 /FPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503)</b>					
<b>Stručný popis</b>	<p>Předmětem akce je modernizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v lednu 2017.</p> <p>Stavební práce se týkají převážně podkroví 4. NP objektu, ve kterém budou vybudovány nové prostory určené pro výuku (jedná se tři učebny a laboratoře, workshop room se skleněným schodištěm ze 3. NP a dále místnost pro sférickou projekci/planetárium). V podkroví dále vzniknou prostory pro technologické zázemí a multimediální projekční laboratoř. Rovněž bude v podkroví zřízeno nové sociální zařízení.</p> <p>Ve 2. NP dojde k úpravě kanceláře.</p> <p>Dále v 1. až 3. NP objektu dojde v chodbách k úpravě podhledů, ve kterých se umístí strukturovaná kabeláž a elektro rozvody s napojením nového osvětlení chodeb. Ve 2. NP bude dále stavebně upravena servrovna.</p>					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	<p>Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů.</p> <p>Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.</p>					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR	
Pravomocné územní rozhodnutí	NR	Dokumentace pro stavební povolení	7/2016	Pravomocné stavební povolení	9/2016	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	1/2017	Zahájení realizace	6/2018	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2019	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	<p>V roce 2019 budou probíhat práce ve 4. NP objektu, ve kterém budou vybudovány nové prostory pro výuku (učebny, laboratoře) a dále místnost pro sférickou projekci a planetárium určené pro výuku multimediální techniky, fyziky a dalších přírodovědných předmětů. Současně dojde k vybudování a vybavení prostor určených pro technické zázemí planetária. Práce ve 1. NP - 3. NP (strukturovaná kabeláž, rozvody, nové osvětlení) proběhly v období 6-9/2018 a prostory jsou v současné době již v užívání.</p>					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	18 610			18 610
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	20 915			20 915
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	200			200
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	0			0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	51 392			51 392
<b>Celkem</b>			<b>91 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 117</b>

**List stavební investiční akce č. 2/FPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>ERDF RESTART SU/Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky (CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237)</b>					
<b>Stručný popis</b>	<p>Modernizace a rozšíření Gastronomického centra ÚLGaT v areálu Slezské univerzity, Opava, Předměstí č. p. 665, Hradecká 17 spočívající v:</p> <p>1. Rekonstrukci gastrocentra (a vybavení moderní technologií) - rekonstrukce gastrocentra včetně vzduchotechniky a souvisejících prací.</p> <p>2. Vybudování nového gastrocentra I, které bude vybaveno pro realizaci moderních trendů v gastronomii - rekonstrukce stávajících prostor garáží na edukační gastronomické centrum I - moderní trendy (stávající kuchyně je kapacitně nevyhovující), dle terminologie výzvy se bude jednat o stavební úpravu vedoucí ke změně užívání objektu - tedy vybudování nového gastrocentra.</p> <p>3. Vybudování nového gastrocentra II vybavené pro realizaci retrogastronomie - rekonstrukce stávajících prostor garáží/skladu na edukační gastronomické centrum II - retrogastronomie - dle terminologie výzvy se bude jednat o stavební úpravu vedoucí ke změně užívání objektu - tedy vybudování nového gastrocentra.</p>					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	<p>Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů.</p> <p>Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.</p>					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení	12.10.2018	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)		Zahájení realizace		Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	<p>1) výběr dodavatele na administrátora VZ                  2) výběr dodavatele stavby                  3) částečná realizace stavby</p>					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	4 444	6 667		11 111
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	3 435	6 868	1 145	11 448
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM %	2 961	5 923	987	9 871
<b>Celkem</b>			<b>10 840</b>	<b>19 458</b>	<b>2 132</b>	<b>32 430</b>

**List stavební investiční akce č. 3/FPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava</b>					
<b>Stručný popis</b>	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů (Rámec rozvoje vysokého školství). Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zajišťuje požadavky legislativy a platných norem a zabezpečuje požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019	
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	01/2019	Zahájení realizace	6/2019	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2019	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1-6/2019, realizace 7-12/2019.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MSMT	Program Rozvoje a obnova MTZ 133210	9 500			9 500
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>



**List stavební investiční akce č. 1/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - výukové sály (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501)</b>					
<b>Stručný popis</b>	Cílem úprav je modernizace velkého a malého přednáškového sálu, objekty „C“ a „D1“. Stavební úpravy se týkají výměny podlahové krytiny, části podhledu ve velkém sále, výměna celého podhledu malého sálu a dále akustické úpravy stěn v obou sálech. Dále projekt řeší výměnu posluchářenského sezení, výměnu osvětlení, AV techniku, v obou sálech také stínění oken. Dalším cílem rekonstrukce je zpřístupnění sálů znevýhodněným skupinám.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Potřebnost projektu vychází z analýzy současného stavu provozu a využití obou přednáškových sálů. Interiérové vybavení je původní a pochází z druhé poloviny 80. let minulého století. Jejich stav vykazuje značné opotřebení a neodpovídá současným požadavkům a trendům. V současné době jsou oba sály nejvíce vytiženy přednáškovými sály na fakultě. Zároveň se jedná o reprezentační prostory využívané fakultou ke slavnostnímu zasedání AS, k inauguraci děkanů, ke konferencím, promócím a k dalším akcím akademické obce a široké veřejnosti. Projekt je v souladu s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to zajistit kvalitní materiálně technickou základnu pro rozvoj vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, při efektivním využívání disponibilních finančních zdrojů.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Ideový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2016	Zahájení realizace	10/2018	Plánované ukončení (kolaudace /předání do užívání)		12/2022
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	Probíhají stavební práce včetně demontáží interiéru a AV techniky v malém sálu./V roce 2019 budou v malém sálu ukončeny stavební práce, interiér a dodávky AVT. Malý sál bude uveden do provozu. Zároveň budou zahájeny práce ve velkém sálu.					
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	Probíhají stavební práce včetně demontáží interiéru a AV techniky v malém sálu./V roce 2019 budou v malém sálu ukončeny stavební práce, interiér a dodávky AVT. Malý sál bude uveden do provozu. Zároveň budou zahájeny práce ve velkém sálu.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	15 370	35 230		50 600
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	1 100	7 000		8 100
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>16 470</b>	<b>42 230</b>	<b>0</b>	<b>58 700</b>

**List stavební investiční akce č. 2/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502)</b>
<b>Stručný popis</b>	Projektová dokumentace řeší stavební a interiérové úpravy stávající budovy fakulty vysoké školy. Cílem úprav je rekonstrukce 1.PP budov „D2“ a „D3“. Stávající provoz kuchyně, kanceláří a hygienického zázemí se změní na provoz edukačních laboratoří se zázemím. Nový provoz edukační laboratoře zahrnuje „open space“, studovnu, zasedací místnost, kancelář vedení, audiovizuální laboratoř, multimediální laboratoř, kuchyňku, provozní a hygienické zázemí.
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Projekt řeší chybějící zázemí pro výuku s využitím špičkových informačních a komunikačních technologií a multimediálního zázemí pro výuku studentů v ekonomických oborech. Dále se zaměřuje na problém zastaralých informačních technologií v aktuálních počítačových učebnách a chybějící výukové pomůcky a materiály pro inovované výukové obory. Problematika modelování a simulací socioekonomických systémů, e-business, e-government, apod. se jeví jako jedna z efektivně využitelných oblastí informačních technologií. Stejně tak role multimédií v ekonomické praxi je velmi zásadní pro dnešní vysoce globalizovaný svět. Ekonomické oblasti budou mít na trhu práce nebo při svém samostatném uplatnění značný hendikep, což právě daný projekt řeší a významně tím zvyšuje potenciál jejich uplatnitelnosti v praxi.

**Termíny přípravy a realizace akce**

Ideový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí	
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	06/2016	Pravomocné stavební povolení	11/2016
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací okumentace)	06/2016	Zahájení realizace	08/2018	Plánované ukončení (kolaudace /předání do užívání)	04/2019
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	V roce 2018 byly zahájeny a z velké části realizovány stavební práce, zdravotnické instalace a zařizovací předměty, vzduchotechnika a elektroinstalace. V roce 2019 budou kompletovány svítidla, dojde k oživení počítačové sítě a systému měření a regulace ústředního topení a vzduchotechniky, ke kompletní instalaci interiérového vybavení a nákupu audiovizuální a výpočetní techniky a software.				

**Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)**

Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	3 115			3 115
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	19 780			19 780
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	4 820	1 999	999	7 818
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	Operační program OP VVV, FRIM	179			179
<b>Celkem</b>			<b>27 894</b>	<b>1 999</b>	<b>999</b>	<b>30 892</b>

**List stavební investiční akce č. 3/OPF/2019**

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 1.etapa					
<b>Stručný popis</b>	<p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektů D1 a D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, zpevněných ploch dvorního traktu, rozšíření parkovacích míst, oplocení areálu, jeho venkovního osvětlení a zabezpečení, čímž dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.</p> <p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin.</p> <p>Třída energetické náročnosti budov bude po rekonstrukci „C – Úsporná“. Provedená opatření budou provedena v souladu s doporučeními energetických auditů, kromě výměny otvorových výplní dojde také k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek tl. 160 mm.</p>					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	<p>Realizace plánované akce je důležitým předpokladem k naplnění strategického cíle prioritní strategické oblasti 1: vzdělávání, která je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020 (<a href="http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/docs">http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/docs</a>). Strategickým cílem oblasti vzdělávání je mj. inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Plánovaná akce je v tomto směru zaměřena právě na vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Dalším cílem s úzkou vazbou na plánovanou akci je zaměření univerzity na zhodnocení efektivity stávajících budov s ohledem na odprodej některých budov.</p>					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15	
Pravomocné územní rozhodnutí	11/16	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Pravomocné stavební povolení	11/16	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	05/19	Plánované ukončení (kolaudace /předání do užívání)	12/19	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	<p>V současnosti je zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci obou objektů D1 a D2, s ohledem na podmínky dotačního titulu však dojde na přelomu roku 2018/2019 k úpravě projektové dokumentace ve smyslu rozdělení stavby do dvou etap a zpracování žádosti o poskytnutí dotace na 1. etapu. V případě přiznání dotace bude vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele stavby; realizace všech stavebních prací 1. etapy vč. kolaudace musí být ukončena dle podmínek poskytovatele dotace v roce 2019.</p>					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova MTZ 133210	70 000			70 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

**List stavební investiční akce č. 4/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>SU – Úprava vnitrobloku a klimatizace objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná</b>
<b>Stručný popis</b>	Záměrem první části akce je zpřístupnění vnitrobloku areálu na Univerzitním náměstí pro jeho maximální využití. Jedná se o rekonstrukci zpevněné plochy k tomu příslušající přístupové chodníky a schodiště z budovy A a C.
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Cílem části projektu úpravy vnitrobloku je zpřístupnění vnitrobloku areálu na Univerzitním náměstí studentům a zaměstnancům fakulty pro alternativní způsob výuky a bádání. Zpřístupněním vnitrobloku vyučující a studenti získají přirozené a zajímavé prostředí, možnost výuky v malém kolektivu, zapojení více smyslů než jen zrak a sluch.

**Termíny přípravy a realizace akce**

Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí	
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	04/2017	Zahájení realizace	07/2019	Plánované ukončení (kolaudace /předání do užívání)	09/2019
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	Příprava a realizace zadávacího řízení na dodavatele stavby 01/19 až 04/19. Realizace stavebních prací bude zahájena po ukončení letního semestru v červnu 2019, ukončení stavebních prací je plánováno na podzim 2019.				

**Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)**

<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova MTZ 133210	6 999			6 999
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>6 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 999</b>

**List stavební investiční akce č. 01/FVP/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Zastřešení atria v areálu Bezručovo nám. 14, Opava</b>					
<b>Stručný popis</b>	Součástí stávajícího objektu BN 14 je otevřený nezastřešený prostor nacházející se mezi původní budovou a nově postavenou přístavbou, a který by bylo vhodné využít jako prostor pro studenty k samostudiu atd. Objekt bude i nadále využíván pro potřeby fakulty a v rámci dobudování studijního zázemí pro studenty je v plánu provedení zastřešení a uzavření prostoru mezi původní budovou a novou přístavbou, propojení původního objektu s takto nově vytvořeným prostorem, úprava únikového schodiště ze spojovacího krčku mezi původní budovou a přístavbou a další práce související s vybudováním zóny, která bude celoročně sloužit studentům pro potřeby samostudia a trávení času mezi přednáškami.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Současný stav objektu BN 14 nedisponuje dostatečnou kapacitou zázemí pro studenty k samostudiu a trávení času mezi přednáškami. Rozšíření této kapacity tedy vede ke zlepšení studijních podmínek pro studenty FVP. Investiční akce navazuje na dlouhodobý/strategický záměr FVP v oblasti hospodaření (inovace infrastruktury na podporu vzdělávací, tvůrčí a provozní činnosti).					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Ideový návrh	05/2012	Architektonická studie	05/2018	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR	
Pravomocné územní rozhodnutí	NR	Dokumentace pro stavební povolení	02/2019	Pravomocné stavební povolení	03/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	04/2019	Zahájení realizace	06/2019	Plánované ukončení (kolaudace /předání do užívání)	10/2019	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	V roce 2018 byla zpracována architektonická studie a je zadáno zpracování projektové dokumentace.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MŠMT	Program rozvoje a obnova MTZ 133210	15 000			15 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	z toho:			
					Samost. movité věci a soubory mov. věci	SW	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Stroje a zařízení
<b>FPF celkem</b>	Zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220, pořízení přístrojů Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního a obnova a dovybavení pracovišť (výpočetní, kopírovací a multimediální technika)	vlastní prostředky	FRIM	1 004	804	0	200	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MSK	Dotace	486	486	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>1 490</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>OPF celkem</b>	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (mycí stroje)	vlastní prostředky	FRIM	70	0	0	0	70
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>FVP celkem</b>	Nákup modelů "Dentální hygiena" (pro studijní program připravovaný v rámci ESF projektu Rozvoj studijních programů na SU), modelů "Porodní asistentka" (pro studijní program připravovaný v rámci ESF projektu RE:START) a obnova dlouhodobého hmotného majetku (referentské vozidlo, výpočetní technika, přístroje, zařízení)	vlastní prostředky	FRIM	1 250	150	0	0	1 100
		MŠMT	OP VVV	5 000	5 000	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>6 250</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
<b>MU celkem</b>	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika)	vlastní prostředky	FRIM	250	250	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>R celkem</b>	Pořízení navigačního systému na budovách, HW pro řízení kvality, SW pro řízení kvality a SW Moodle v rámci ERDF projektu, pořízení SW a HW v rámci rozvojového programu, obnova referentských vozidel	vlastní prostředky	FRIM	1 083	40	74	0	969
		MŠMT	OP VVV, rozvojové programy (ukazatel I)	4 322	1 100	2 858	0	364
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>5 405</b>	<b>1 140</b>	<b>2 932</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>
<b>SOUHRN</b>		vlastní prostředky	FRIM	3 657	1 244	74	200	2 139
		MŠMT	OP VVV	9 322	6 100	2 858	0	364
		MSK	Dotace	486	486	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>13 465</b>	<b>7 830</b>	<b>2 932</b>	<b>200</b>	<b>2 503</b>

