

Příloha č. 1

Plánu realizace Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě pro rok 2024

Plán investičních aktivit
Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2024

Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2024

V průběhu roku 2024 bude podáno k zaregistrování a zahájeno šest investičních akcí, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220. Jedná se o projekty:

- Dílčí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava,
- Modernizace předávací stanice na UN Karviná,
- Modernizace osvětlení a přístupového systému – objekt Univerzitní náměstí,
- Modernizace kotelny Bezručovo náměstí 13, Opava,
- Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu,
- Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU.

Mimoto bude pokračovat realizace již zahájených akcí, které by měly být v roce 2024 ukončeny. Jedná se o projekty:

- Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 2.etapa,
- Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava.

V rámci Operačního programu Strategická transformace je předpokládáno zahájení stavby nové budovy pro Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné:

- CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií).

Dále se předpokládá zahájení projektu s předpokládaným financováním z prostředků programů Ministerstva pro životní prostředí, a to:

- Fotovoltaická elektrárna v areálu Na Vyhlídce.

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, přenosový vůz, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je zajištěno z operačního programu Jan Ámos Komenský, z Programu na podporu strategického řízení, z Národního plánu obnovy a v neposlední řadě z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2024

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2024 s plánovaným objemem výdajů větším než 10 mil. Kč nebo větším než 1 mil. Kč v případě projektů financovaných v rámci programového financování MŠMT (Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol), jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2024. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných Listech stavební investiční akce.

Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2024

Plán investičních akcí na rok 2024 obsahuje i plánovaný objem nákladů na ostatní investiční aktivity zahrnující náklady na strojní a přístrojové vybavení. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu, zdůvodnění a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2024.

Plán investičních akcí na rok 2024

Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě

(v tis. Kč)

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Poskytovatel / investiční zdroj							Investiční akce celkem
				Dotace ze SR na:						FRIM	
				Program Rozvoje a obnovy MTZ 133 220	Program pro podporu strategického řízení	OP JAK	NPO	Jiné (OP ST, OP ŽP)	Celkem		
1	1/FPF/2023	Dílčí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava	stavby	4 114					4 114	726	4 840
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	4 114	0	0	0	0	4 114	726	4 840
2	1 /OPF/2021	Modernizace předávací stanice na UN Karviná	stavby	3 540					3 540	1 180	4 720
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	3 540	0	0	0	0	3 540	1 180	4 720
3	1/OPF/2022	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 2.etapa	stavby	30 738					30 738	5 424	36 162
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	30 738	0	0	0	0	30 738	5 424	36 162
4	1/OPF/2023	CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)	stavby					22 435	22 435	1 181	23 616
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	0	0	0	0	22 435	22 435	1 181	23 616
5	2/OPF/2023	Fotovoltaická elektrárna v areálu Na Vyhlídce	stavby					1 750	1 750	1 750	3 500
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					1 750	1 750	1 750	3 500
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	7 000
6	1 /OPF/2024	Modernizace osvětlení a přístupového systému – objekt Univerzitní náměstí	stavby	213					213	37	250
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	213	0	0	0	0	213	37	250
7	1/FU/2021	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava	stavby	5 124					5 124	904	6 028
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	5 124	0	0	0	0	5 124	904	6 028
8	1/FU/2024	Modernizace kotelny Bezručovo náměstí 13, Opava	stavby	213					213	37	250
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	213	0	0	0	0	213	37	250
9	1/R/2022	Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu	stavby	2 550					2 550	450	3 000
			samost. movité věci a soubory mov. věcí						0		0
			SW						0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	2 550	0	0	0	0	2 550	450	3 000
10	1 /CIT/2021	Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU	stavby						0		0
			samost. movité věci a soubory mov. věcí	3 400					3 400	600	4 000
			SW	170					170	30	200
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
			stroje a zařízení						0		0
			Celkem	3 570	0	0	0	0	3 570	630	4 200
Ostatní investiční aktivity celkem			stavby						0		0
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		550	2 621	8 550		11 721	5 990	17 711
			SW		500		250		750	200	950
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0	500	500
			stroje a zařízení						0	0	0
			Celkem	0	1 050	2 621	8 800	0	12 471	6 690	19 161
CELKEM			stavby	46 491	0	0	0	24 185	70 675	11 689	82 365
			samost. movité věci a soubory mov. věcí	3 400	550	2 621	8 550	1 750	16 871	8 340	25 211
			SW	170	500	0	250	0	920	230	1 150
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	500	500
			stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkem	50 061	1 050	2 621	8 800	25 935	88 466	20 759	109 226

List stavební investiční akce č. 1/FPF/2023

Název akce	Díličí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava						
Stručný popis	V rámci díličí rekonstrukce bude provedena oprava střechy, výměna střešních oken a zateplení, rekonstrukce a oprava povrchu atria, zastřešení atria, modernizace výtahu objektu, modernizace síťové infrastruktury, modernizace EZS a EPS, vybudování 5 parkovacích stání v prostoru areálu, výměna opotřebovaných podlahových krytin a inventáře, modernizace osvětlení, oprava fasády a částečně i dispoziční úpravy prostor uvolněných fakultní knihovnou a nevyhovujících prostor pro restaurování a konzervaci archiválií, sloužících pro potřeby muzejních a archeologických oborů.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování Tato investiční akce má za cíl podpořit obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, zlepšit prostorové zabezpečení činnosti vysoké školy, vytvořit kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zabezpečit požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy a podpořit realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám. Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	1/2018	Architektonická studie	12/2022	Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	12/2023	Pravomocné stavební povolení	3/2024		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	3/2024	Zahájení realizace	6/2025	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2026		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Probíhá příprava projektové dokumentace pro realizaci v roce 2025/2026						
Plánovaný rozpočet a investiční zdroje financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	špoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	4 840	18 000	26 761	49 601
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				4 840	18 000	26 761	49 601

* výše spolufinancování příslušného dří

List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2021

Název akce	Modernizace předávací stanice na UN Karviná						
Stručný popis	Jedná se o komplexní modernizaci předávací stanice na UN z roku 2003 a modernizaci plynové kotelny Na Vyhliďce z roku 1999. Stav předávací stanice nespĺňuje současné parametry pro distribuci tepla v budově. Akce zahrnuje výměnu stávajícího zařízení PS: výměnu potrubí HV, TV, TUV a SV včetně armatur, výměníků HV za nové, osazení nových oběhových čerpadel, měřičů tepla TV a vodoměrů TV, TUV a SV, osazení expanzní nádoby, montáž nových rozdělovačů a sběračů TV a TUV včetně rozvodů elektro. Součástí modernizace bude automatická regulace stanice a individuální regulace místností, která je nefunkční. Vzhledem k tomu, že stav plynové kotelny na Vyhliďce vyžadoval okamžité řešení, je v současnosti provoz kotelny zajištěn náhradním způsobem, tzn. původně plánovaná výměna plynových kotlů, které jsou za svojí životnosti a nespĺňují současné parametry účinnosti a emisní limity (výměna 2 plynových kotlů za kondenzační plynové kotle, výměna části potrubí HV, TV, TUV a SV včetně příslušných armatur a výměna zařízení elektro a automatická regulace kotlů (MaR)) je v současnosti pozastavena.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020" a s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to snižovat ztrátovost provozu. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování, opatření: nadále podpořit rozvoj infrastrukturních investic						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (žadavací dokumentace)	10/2023	Zahájení realizace	6/2024	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		9/2024	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Zpracovává se projektová dokumentace pro realizaci v roce 2024/2025						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluř. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	4 720	0	0	4 720
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				4 720	0	0	4 720

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2022

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliídce 1, Karviná - 2.etapa						
Stručný popis	Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v dokončení kompletní rekonstrukce, realizované v rámci 1. etapy, vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektu D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čímž dojde k dokončením celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce byla připravena v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“, a to inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Akce má za cíl vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	Program 133 210 Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliídce 1, Karviná – 1. etapa Připravovaný projekt do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021–2027						
Rámcový harmonogram							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	11/16	Pravomocné stavební povolení	11/16		
Dokumentace pro provedení stavby (žadavací dokumentace)	9/22	Zahájení realizace	2/24	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	10/24		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Akce je připravena k realizaci, investiční záměr je schválený MŠMT, probíhá příprava VZ na dodavatele stavby, předpokládané zahájení 02/2024						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	36 162			36 162
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				36 162	0	0	36 162

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2023

Název akce	CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)						
Stručný popis	V rámci projektu bude realizována výstavba nové budovy s cílem vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu podnikavosti, inovací, podnikání, propojení akademické a podnikatelské sféry a zapojení zahraničních talentů. Objekt bude koncipován jako „zelená budova“ a svým umístěním v centru města vedle hlavní budovy OPF a budovy Business Gate vytvoří trojúhelník nového kampusu a přispěje také k celkové kultivaci veřejného prostoru města Karviná. Do centra CEPIS bude umístěna výuka nových profesně zaměřených studijních programů (Inovativní podnikání, Marketing, Digitální business, Mezinárodní obchod, Environmentální ekonomika a rozvoj regionů, Lázeňství a wellness) a studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce. Centrum CEPIS ideálně prohloubí misi fakulty v podpoře podnikavosti, podnikatelského ducha a podnikání mezi mladými lidmi. Dosavadní úspěšné fungování Business Gate tak dostane další rozměr a umožní prohloubení integrace Business Gate a Obchodně podnikatelské fakulty do celkového ekosystému a aktivit na podporu podnikání jak v Karvině (budovaný SMART PARK Karviná) tak v celém Moravskoslezském kraji. Vznik centra CEPIS bude znamenat další impuls pro rozvoj propojení akademické a podnikatelské sféry prostřednictvím odborných praxí, stáží, smluvního výzkumu, odborného poradenství i zapojení zástupců podnikatelů do výuky a extrakurikulárních aktivit.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+ a má vazbu na tyto specifické priority: A.1 Rozvíjet vybrané akademické a profesně orientované programy v souladu s potřebami praxe a ve spolupráci se zaměstnavateli. Rozvíjet akademické studijní programy ve vazbě na kvalitní vědecko-výzkumnou a uměleckou činnost a potřeby praxe A.2 Zvýšit počet a kvalitu přijímaných uchazečů o studium A.3 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.4 Podporovat podnikavost studentů (start-upy, projekty) a zapojení studentů do inovačních aktivit A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifík jednotlivých součástí B.2 Podporovat aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, zvyšovat počet aplikovatelných a komercializovatelných výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.3 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí na univerzitě, rozvíjet její propagaci v zahraničí a lákat zahraniční pracovníky a studenty D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí F.2 Podporovat kvalitní a efektivní marketing a komunikaci s veřejností						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině Slezské univerzity v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	8/2020	Architektonická studie	9/2022	Dokumentace pro územní rozhodnutí	9/2024		
Pravomocné územní rozhodnutí	10/2024	Dokumentace pro stavební povolení	1/2025	Pravomocné stavební povolení	3/2025		
Dokumentace pro provedení stavby	7/2025	Zahájení realizace	10/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2027		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Projekt výstavby je ve finální fázi schvalování žádosti o dotace (Operační program Spravedlivá transformace). Předpokládá se vydání právního aktu o poskytnutí dotace v prvním čtvrtletí 2024. Souběžně probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele projekčních a stavebních prací (Design&Build model). Předpokládá se uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v druhém čtvrtletí 2024, od toho se pak odvíjí další termín postupu realizace projekčních a stavebních prací. Po přiznání dotace a výběru dodavatele projekčních/stavebních prací dojde k pořízení pozemků potřebných pro výstavbu (od statutárního města Karviná)						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŽP, SMK, vlastní prostředky	OP ST	5%	23 616	27 525	310 970	362 111
Samost. movité věci a soubory mov. věci							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				23 616	27 525	310 970	362 111

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 2/OPF/2023

Název akce	Fotovoltaická elektrárna v areálu Na Vyhliídce							
Stručný popis	V rámci akce plánujeme realizovat nové fotovoltaické elektrárny primárně pro samozásobení elektrickou energií areálu na Vyhliídce, případně (dle zhotovené ekonomické rozvahy) s úložištěm či prodejem vyrobené energie.							
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Tento investiční projekt je připravován z důvodu momentální situace energetické krize a enormního nárůstu cen energií s úvahou o zvážení možností různého využití (samozásobení,...) a v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+ a má vazbu na tyto specifické priority: A.1 Rozvíjet vybrané akademické a profesně orientované programy v souladu s potřebami praxe a ve spolupráci se zaměstnavateli. Rozvíjet akademické studijní programy ve vazbě na kvalitní vědecko-výzkumnou a uměleckou činnost a potřeby praxe A.2 Zvýšit počet a kvalitu přijímaných uchazečů o studium A.3 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.4 Podporovat podnikavost studentů (start-upy, projekty) a zapojení studentů do inovačních aktivit A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifik jednotlivých součástí B.2 Podporovat aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, zvyšovat počet aplikovatelných a komercializovatelných výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.3 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí na univerzitě, rozvíjet její propagaci v zahraničí a lákat zahraniční pracovníky a studenty D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí F.2 Podporovat kvalitní a efektivní marketing a komunikaci s veřejností							
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení							
Termíny přípravy a realizace akce								
Ideový návrh	12/2022	Architektonická studie			Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení			Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2024	Zahájení realizace	10/2024		Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2024	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Probíhá příprava ideového návrhu akce, možností realizace a financování							
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)								
Druh investičního výdaje	Poskytovatel		Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŽP, vlastní prostředky		OP ŽP v programovém období 2021–2027	50%	3 500			3 500
	vlastní prostředky				3 500			3 500
Samost. movité věci a soubory mov. věcí								0
SW								0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								0
Stroje a zařízení								0
Celkem					7 000	0	0	7 000

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2024

Název akce	Modernizace osvětlení a přístupového systému – objekt Univerzitní náměstí						
Stručný popis	Jedná se o komplexní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace světelné části, doplnění zásuvkových okruhů dle požadavků provozovatele, osvětlení, nouzového osvětlení, slaboproudé elektroinstalace včetně elektronické komunikace, tj. přístupového systému.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020" a s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to zajistit kvalitní materiálně technickou základnu pro rozvoj vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, při efektivním využívání disponibilních finančních zdrojů. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie			Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení			Pravomocné stavební povolení		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/2024	Zahájení realizace		06/2025	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		09/2026
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Je zhotovena realizační dokumentace stavby, v roce 2024 bude proveden přepočet na aktuální cenovou úroveň, realizace veřejné zakázky na zhotovitele stavby a následně zahájena realizace stavby						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	250	10 720	15 000	25 970
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				250	10 720	15 000	25 970

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/FU/2021

Název akce	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava						
Stručný popis	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, rekonstrukce kotelny, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019		
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	03/2021	Zahájení realizace	6/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2026		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Realizace probíhá dle plánu, ukončena I. etapa a zároveň navazuje realizace II. etapy. Předpokládané dokončení v 09/2024.						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220,	15%	6 028			6 028
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				6 028	0	0	6 028

List stavební investiční akce č. 1/FU/2024

Název akce	Modernizace kotelny Bezručovo náměstí 13, Opava						
Stručný popis	Cílem akce je odstranit dosluhující atmosférické kotle v kotelně v objektu FÚ na Bezručově nám. 13, zlepšit účinnost výroby tepelné energie s dosažením úspory palivových nákladů a zajistit plnění potřebných emisních limitů dle platné legislativy. Rizika – zvýšení provozních nákladů, zhoršené životní prostředí, omezení pracovních činností.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	10/2024	Zahájení realizace	3/2025	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2025		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Probíhá příprava projektové dokumentace pro realizaci v roce 2024/2025						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220,	15%	250	2 300		2 550
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				250	2 300	0	2 550

List stavební investiční akce č. 1/R/2022

Název akce	Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu							
Stručný popis	V rámci této akce by mělo dojít k vyřešení nejpalčivějších problémů budov Na Rybníčku a Olbrichova, kdy bude provedena výměna plynového kotle v budově Na Rybníčku a kanceláře v budově Olbrichova budou dovybaveny klimatizací.							
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování							
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí				
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení				
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	12/2023	Zahájení realizace	7/2024	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		9/2024		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V návaznosti na aktualizaci programu 133 220, do kterého byla tato akce dodatečně zařazena, bude připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2024 mohla proběhnout realizace projektu.							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel		Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky		Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	3 000		0	3 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí								0
SW								0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								0
Stroje a zařízení								0
Celkem					3 000	0	0	3 000

List stavební investiční akce č. 1 /CIT/2021

Název akce	Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU							
Stručný popis	Cílem akce je náhrada již dosluhující části infrastruktury a síťového vybavení za nové. V rámci toho dojde jak k obnově fyzické vrstvy na některých budovách, kde je již v nevyhovujícím stavu, tak i k modernizaci síťového vybavení v páteřní, distribuční i přístupové vrstvě, a to zejména s přihlédnutím k aktuální potřebě. Dále dojde k upgrade firewallového řešení, wifi sítě, serverové infrastruktury, k provedení modernizace SAN sítě obměnou zastaralých FC fabrik/switchů, k rozvoji úložišť, případně i k upgradu VoIP telefonního systému SU. Podkladem bude schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021-2030.							
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování							
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí				
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení				
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	3/2024	Zahájení realizace	7/2024	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2027		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Byla zahájena příprava realizačního projektu a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2024 mohl být zahájen výběr dodavatele							
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)								
Druh investičního výdaje	Poskytovatel		Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2024	2025	2026	Celkem
Stavby								0
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	MŠMT, vlastní prostředky		Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	4 000	10 000	9 000	23 000
SW	MŠMT, vlastní prostředky		Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	200			200
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								0
Stroje a zařízení								0
Celkem					4 200	10 000	9 000	23 200