

Příloha č. 1

Plánu realizace Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě pro rok 2022

Plán investičních aktivit
Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2022

Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2022

V průběhu roku 2022 by mělo být podáno k zaregistrování a zahájeno pět investičních akcí, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220. Jedná se o projekty:

- Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě
- Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhlídce
- Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 2.etapa
- Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu
- Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU.

Mimoto předpokládáme realizaci akce, která by měla být podána k zaregistrování v závěru roku 2021 a realizována v roce 2022. Jedná se o projekt:

- Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava

Vzhledem k tomu, v jaké fázi se nachází operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, nebude v průběhu roku 2022 na univerzitě realizována žádná stavební investiční akce financovaná z tohoto programu.

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, vozidla, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je zajištěno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z Programu na podporu strategického řízení, z Centrálního rozvojového projektu a v neposlední řadě z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2022

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2022 s plánovaným objemem výdajů v r. 2022 větším než 10 mil. Kč nebo větším než 1 mil. Kč v případě projektů financovaných v rámci programového financování MŠMT (Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol), jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2022. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných Listech stavební investiční akce.

Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2022

Plán investičních akcí na rok 2022 obsahuje i plánovaný objem nákladů na ostatní investiční aktivity zahrnující náklady na strojní a přístrojové vybavení. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu a zdůvodnění a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2022.

(v tis. Kč)

Soupis nestavebních investičních akcí na rok 2022
Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě

(v tis. Kč)

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	z toho:			
					Samost. movité věci a soubory mov. věci	SW	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Stroje a zařízení
FPF celkem	Dovybavení a obnova vybavení pracovišť výpočetní, kopírovací a multimediální technikou, nákup přenosového vozu a digitalizační techniky pro vytváření produktů on-line výuky (OP VVV), zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220	vlastní prostředky	FRIM	3 844	3 835	9	0	0
		MŠMT	OP VVV	4 633	4 460	173	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		8 477	8 295	182	0	0
OPF celkem	Pořízení nové velkokapacitní pračky pro studenty ubytované v objektu kolejí, zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220, vytvoření E-learningového studia umožňujícího vytvářet didakticky i technicky kvalitní nahrávky nebo realizovat živou online výuku a pořízení platformy Microsoft Surface Hub pro podporu hybridní výuky (PPSŘ), průběžná obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení)	vlastní prostředky	FRIM	1 185	985	100	100	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	1 400	1 400	0	0	0
		Celkem		2 585	2 385	100	100	0
FVP celkem	Zakoupení modelů pro "Ošetřovatelství" - pořízení a obnova výukových modelů, zařízení a vybavení pro realizaci nelékařských zdravotnických studijních programů (OP VVV), průběžná obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení), instalace posuvných bran ke vjezdům do objektu	vlastní prostředky	FRIM	628	128	0	0	500
		MŠMT	OP VVV	525	525	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		1 153	653	0	0	500
MU celkem	Obnova zastaralého technického vybavení (IT)	vlastní prostředky	FRIM	450	450	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		450	450	0	0	0
FU celkem	Zakoupení vědeckého astronomického dalekohledu a simulační virtuální reality (obojí OP VVV), v souvislosti s přípravou kombinovaného bakalářského studia v oblasti MMT bude pořízeno profesionálního vybavení pro realizaci studijního programu (PPSŘ)	vlastní prostředky	FRIM	106	106	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	21 323	21 323	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	250	250	0	0	0
		Celkem		21 679	21 679	0	0	0
R celkem	Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (CRP projekt)	vlastní prostředky	FRIM	0	0	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strat. řízení a centrální rozv. projekty	170	0	170	0	0
		Celkem		170	0	170	0	0
SOUHRN		vlastní prostředky	FRIM	6 213	5 504	109	100	500
		MŠMT	OP VVV	26 481	26 308	173	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strat. řízení a centrální rozv. projekty	1 820	1 650	170	0	0
		Celkem		34 514	33 462	452	100	500

List stavební investiční akce č. 1 /FPF/2021

Název akce	Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě						
Stručný popis	V rámci rekonstrukce kotelen v objektech Masarykova 37 a Hradecká 17 dojde k náhradě stávajících klasických atmosférických kotlů kotly kondenzačními včetně rozvodů a systémů měření a regulace a sjednocení systémů MaR. Tato investiční akce podporuje obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, podporuje realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám a zajištění požadavků legislativy (splnění emisních limitů).						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	11/2021	Zahájení realizace	4/2022	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2022		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V současné době je připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohla proběhnout realizace projektu.						
Plánovaný rozpočet a investiční zdroje financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2021	2022	2023	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	387	3 613		4 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				387	3 613	0	4 000

* výše spolufinancování příslušného dru

List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2021

Název akce		Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhliďce					
Stručný popis		Jedná se o komplexní modernizaci předávací stanice na UN z roku 2003 a modernizaci plynové kotelny Na Vyhliďce z roku 1999. Stav předávací stanice nesplňuje současné parametry pro distribuci tepla v budově. Akce zahrnuje výměnu stávajícího zařízení PS: výměnu potrubí HV, TV, TUV a SV včetně armatur, výměníků HV za nové, osazení nových oběhových čerpadel, měřičů tepla TV a vodoměrů TV, TUV a SV, osazení expanzní nádoby, montáž nových rozdělovačů a sběračů TV a TUV včetně rozvodů elektro. Součástí modernizace bude automatická regulace stanice a individuální regulace místností, která je nefunkční. Vzhledem k tomu, že stav plynové kotelny na Vyhliďce vyžadoval okamžité řešení, je v současnosti provoz kotelny zajištěn náhradním způsobem, tzn. původně plánovaná výměna plynových kotlů, které jsou za svojí životnosti a nesplňují současné parametry účinnosti a emisní limity (výměna 2 plynových kotlů za kondenzační plynové kotle, výměna části potrubí HV, TV, TUV a SV včetně příslušných armatu a výměna zařízení elektro a automatická regulace kotlů (MaR)) je v současnosti pozastavena.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok		Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020" a s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to snižovat ztrátovost provozu. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování, opatření: nadále podpořit rozvoj infrastrukturních investic					
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy		CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení					
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	4/2022	Zahájení realizace	6/2022	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2022		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Je zhotovena realizační dokumentace stavby, v roce 2022 bude proveden přepočet na cenovou úroveň roku 2022 (cca o 20 % vyšší), realizace veřejné zakázky na zhotovitele stavby a následně zahájena realizace stavby						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2021	2022	2023	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	0	3 000		3 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				0	3 000	0	3 000

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2022

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná - 2.etapa						
Stručný popis	Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v dokončení kompletní rekonstrukce, realizované v rámci 1. etapy, vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektu D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čímž dojde k dokončením celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce byla připravena v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“, a to inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Akce má za cíl vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	Program 133 210 Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná – 1. etapa Připravovaný projekt do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021–2027						
Rámcový harmonogram							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15		
Pravomocné územní rozhodnutí	11/16	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Pravomocné stavební povolení	11/16		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	10/22	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	08/23		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Je zhotovena realizační dokumentace stavby, bude aktualizována na cenovou úroveň roku 2022 (cca o 20 % vyšší) a ...						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2021	2022	2023	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	0	5 000	15 820	20 820
	MŽP, vlastní prostředky	Operační program Životní prostředí v programovém	50%	0	5 000	19 180	24 180
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				0	10 000	35 000	45 000

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/FU/2021

Název akce	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava						
Stručný popis	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, rekonstrukce kotelny, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019		
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	03/2021	Zahájení realizace	6/2021	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2023		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Aktualizace projektu, zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1-6/2021, v roce 2021 předpokládáme realizaci 1. etapy						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2021	2022	2023	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220, dofinancování FRIM	15%		8 748	6 028	14 776
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				0	8 748	6 028	14 776

List stavební investiční akce č. 1 /R/2022

Název akce	Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu						
Stručný popis	V rámci této akce by mělo dojít k vyřešení nejpalčivějších problémů budov Na Rybníčku a Olbrichova, kdy bude provedena výměna plynového kotle v budově Na Rybníčku a kanceláře v budově Olbrichova budou dovybaveny klimatizací.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity						
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	12/2021	Zahájení realizace	7/2022	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2022		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V návaznosti na aktualizaci programu 133 220, do kterého byla tato akce dodatečně zařazena, bude připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohla proběhnout realizace projektu.						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2021	2022	2023	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	0	3 000	0	3 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				0	3 000	0	3 000

List stavební investiční akce č. 1 /CIT/2021

Název akce	Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU						
Stručný popis	Cílem akce je náhrada již dosluhující části infrastruktury a síťového vybavení za nové. V rámci toho dojde jak k obnově fyzické vrstvy na některých budovách, kde je již v nevyhovujícím stavu, tak i k modernizaci síťového vybavení v páteřní, distribuční i přístupové vrstvě, a to zejména s přihlédnutím k aktuální potřebě. Dále dojde k upgrade firewallového řešení, wifi sítě, serverové infrastruktury, k provedení modernizace SAN sítě obměnou zastaralých FC fabrik/switchů, k rozvoji úložišť, případně i k upgradu VoIP telefonního systému SU. Podkladem bude schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021-2030.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity						
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	12/2021	Zahájení realizace	3/2022	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2027		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V návaznosti na schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021-2030 připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohla proběhnout realizace I. etapy projektu						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)	2021	2022	2023	Celkem
Stavby							0
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	0	5 950	5 000	10 950
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				0	5 950	5 000	10 950