

Příloha č. 1

Plánu realizace Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě pro rok 2023

Plán investičních aktivit
Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2023

Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2023

V průběhu roku 2023 bude podáno k zaregistrování a zahájeno šest investičních akcí, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220. Jedná se o projekty:

- Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě,
- Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhlídce,
- Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – 2.etapa,
- Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava,
- Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu,
- Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU.

Mimoto předpokládáme zahájení prací na přípravě realizace akce, která by měla být podána k zaregistrování v následujícím roce a realizována v roce 2025. Jedná se o projekt:

- Dílčí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava.

Vzhledem k ukončení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nebude již v průběhu roku 2023 na univerzitě realizována žádná stavební investiční akce financovaná z tohoto programu. Jedinou akcí související s novým programovým obdobím by mělo být zahájení stavby nové budovy pro Obchodně podnikatelskou fakultu v Karvině v rámci Operačního programu Strategická transformace:

- CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií).

Mimoto bude zahájena příprava projektu s předpokládaným financováním z prostředků programů Ministerstva pro životní prostředí, a to:

- Fotovoltaická elektrárna v areálu Na Vyhlídce.

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, přenosový vůz, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z Programu na podporu strategického řízení, z Národního plánu obnovy, z Centrálního rozvojového projektu a v neposlední řadě z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2023

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2023 s plánovaným objemem výdajů větším než 10 mil. Kč nebo větším než 1 mil. Kč v případě projektů financovaných v rámci programového financování MŠMT (Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol), jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2023. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných Listech stavební investiční akce.

Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2023

Plán investičních akcí na rok 2023 obsahuje i plánovaný objem nákladů na ostatní investiční aktivity zahrnující náklady na strojní a přístrojové vybavení. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu, zdůvodnění a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soutěži nestavebních investičních akcí na rok 2023.

(v tis. Kč)

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Poskytovatel / investiční zdroj														Investiční akce celkem	
				Dotace ze SR na:						Dotace od ÚSC (kraj, město, obec) na:				Další projekty/programy					FRIM
				Program Rozvoje a obnovy MTZ 133 220	Program pro podporu strategického řízení	Centralizované rozvojové projekty	NPO	Jiné (OP ST, OP ŽP)	Celkem	MSK			Celkem				Celkem		
1	1/FPF/2021	Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě	stavby	3 440					3 440				0				0	607	4 047
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	3 440	0	0	0	0	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	607	4 047
2	1/FPF/2023	Díličí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava	stavby	4 114					4 114				0				0	726	4 840
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	4 114	0	0	0	0	4 114	0	0	0	0	0	0	0	0	726	4 840
3	1 /OPF/2021	Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhlídce	stavby	3 060					3 060				0				0	540	3 600
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	3 060	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	540	3 600
4	1/OPF/2022	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 2.etapa	stavby	31 620					31 620				0				0	5 580	37 200
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	31 620	0	0	0	0	31 620	0	0	0	0	0	0	0	0	5 580	37 200
5	1/OPF/2023	CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)	stavby					18 748	18 748				0				0	987	19 735
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	0	0	0	0	18 748	18 748	0	0	0	0	0	0	0	0	987	19 735
6	2/OPF/2023	Fotovoltaická elektrárna v areálu Na Vyhlídce	stavby					250	250				0				0	250	500
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	500
7	1/FU/2021	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava	stavby	7 436					7 436				0				0	1 312	8 748
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	7 436	0	0	0	0	7 436	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	8 748
8	1/R/2022	Díličí obnova a modernizace budov rektorátu	stavby	2 550					2 550				0				0	450	3 000
			samost. movité věci a soubory mov. věcí					0			0			0		0		0	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	2 550	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	450	3 000
9	1 /CIT/2021	Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU	stavby					0				0				0		0	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí	4 888				4 888				0			0		863	5 750	
			SW					0			0			0		0		0	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					0			0			0		0		0	
			stroje a zařízení					0			0			0		0		0	
			Celkem	4 888	0	0	0	0	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	863	5 750

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Poskytovatel / investiční zdroj													Investiční akce celkem			
				Dotace ze SR na:						Dotace od ÚSC (kraj, město, obec) na:				Další projekty/programy				FRIM		
				Program Rozvoje a obnovy MTZ 133 220	Program pro podporu strategického řízení	Centralizované rozvojové projekty	NPO	Jiné (OP ST, OP ŽP)	Celkem	MSK			Celkem						Celkem	
Ostatní investiční aktivity celkem			stavby						0					0				0	0	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí		1 400		11 938		13 338					0				0	6 090	19 428
			SW			218	1 440		1 658					0				0	0	1 658
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				450		450					0				0	500	950
			stroje a zařízení						0					0				0	0	0
			Celkem	0	1 400	218	13 828	0	15 446	0	0	0	0	0	0	0	0	6 590	22 036	
CELKEM			stavby	52 220	0	0	0	18 998	71 218	0	0	0	0	0	0	0	0	10 452	81 670	
			samost. movité věci a soubory mov. věcí	4 888	1 400	0	11 938	0	18 226	0	0	0	0	0	0	0	0	6 953	25 178	
			SW	0	0	218	1 440	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658	
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	500	950	
			stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkem	57 107	1 400	218	13 828	18 998	91 551	0	0	0	0	0	0	0	0	17 905	109 456	

109 456

Soupis nestavebních investičních akcí na rok 2023

(v tis. Kč)

Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	z toho:			
					Samost. movité věci a soubory mov. věcí	SW	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Stroje a zařízení
FPF celkem	Dovybavení a obnova vybavení pracovišť výpočetní, kopírovací a multimediální technikou, zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220, vybudování postprodukčního pracoviště pro digitální restaurování a pořízení 3kamerového přenosového vozu s příslušenstvím - vše k využití v rámci výukové činnosti a provozu fakulty	vlastní prostředky	FRIM	5 440	5 440	0	0	0
		MŠMT	NPO	5 000	5 000	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	1 400	1 400	0	0	0
		Celkem		11 840	11 840	0	0	0
OPF celkem	Výměna elektroinstalace a osvětlení v učebnách a rozvody silno-slabo proudu, zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220, průběžná obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení)	vlastní prostředky	FRIM	700	200	0	500	0
		MŠMT	NPO	3 650	3 200	0	450	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		4 350	3 400	0	950	0
FVP celkem	Průběžná obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení), instalace posuvných bran ke vjezdům do objektu	vlastní prostředky	FRIM	150	150	0	0	0
		MŠMT	NPO	0	0	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		150	150	0	0	0
MU celkem	Pořízení infrastruktury pro podporu distančního vzdělávání	vlastní prostředky	FRIM	0	0	0	0	0
		MŠMT	NPO	2 443	1 003	1 440	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		2 443	1 003	1 440	0	0
FU celkem	Aktualizace vybavení na nejmodernější úroveň umožňující bezprostřední 3D natáčení, dokoupení potřebného vybavení	vlastní prostředky	FRIM	300	300	0	0	0
		MŠMT	NPO	85	85	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strategického řízení	0	0	0	0	0
		Celkem		385	385	0	0	0
R celkem	Modernizace serverového zázemí vzdělávacích činností a studijních agend, optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (CRP projekt)	vlastní prostředky	FRIM	0	0	0	0	0
		MŠMT	NPO	2 650	2 650	0	0	0
		MŠMT	Program pro podporu strat. řízení a centrální rozv. projekty	218	0	218	0	0
		Celkem		2 868	2 650	218	0	0
SOUHRN		vlastní prostředky	FRIM	6 590	6 090	0	500	0
		MŠMT	NPO	13 828	11 938	1 440	450	0
		MŠMT	Program pro podporu strat. řízení a centrální rozv. projekty	1 618	1 400	218	0	0
		Celkem		22 036	19 428	1 658	950	0

List stavební investiční akce č. 1/FPF/2021

Název akce	Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě						
Stručný popis	V rámci rekonstrukce kotelen v objektech Masarykova 37 a Hradecká 17 dojde k náhradě stávajících klasických atmosférických kotlů kotly kondenzačními včetně rozvodů a systémů měření a regulace a sjednocení systémů MaR. Tato investiční akce podporuje obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, podporuje realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám a zajištění požadavků legislativy (splnění emisních limitů).						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	11/2021	Zahájení realizace	5/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2023		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 11/2021 byla zpracována dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace) a v roce 2023 proběhne realizace stavby.						
Plánovaný rozpočet a investiční zdroje financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	4 047			4 047
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				4 047	0	0	4 047

* výše spolufinancování příslušného dru

List stavební investiční akce č. 1/FPF/2023

Název akce	Dílčí rekonstrukce objektu Masarykova 37, Opava						
Stručný popis	V rámci dílčí rekonstrukce bude provedena oprava střechy, výměna střešních oken a zateplení, rekonstrukce a oprava povrchu atriá, zastřešení atriá, modernizace výtahu objektu, modernizace síťové infrastruktury, modernizace EZS a EPS, vybudování 5 parkovacích stání v prostoru areálu, výměna opotřebovaných podlahových krytin a inventáře, modernizace osvětlení, oprava fasády a částečně i dispoziční úpravy prostor uvolněných fakultní knihovnou a nevyhovujících prostor pro restaurování a konzervaci archiválií, sloužících pro potřeby muzejních a archeologických oborů.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování Tato investiční akce má za cíl podpořit obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, zlepšit prostorové zabezpečení činnosti vysoké školy, vytvořit kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zabezpečit požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy a podpořit realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám. Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	1/2018	Architektonická studie	12/2022	Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	12/2023	Pravomocné stavební povolení	3/2024		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	3/2024	Zahájení realizace	6/2025	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2026		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2022 bude zpracována studie a v roce 2023 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení.						
Plánovaný rozpočet a investiční zdroje financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	4 840		20 000	24 840
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				4 840	0	20 000	24 840

* výše spolufinancování příslušného dru

List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2021

Název akce	Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhliďce						
Stručný popis	Jedná se o komplexní modernizaci předávací stanice na UN z roku 2003 a modernizaci plynové kotelny Na Vyhliďce z roku 1999. Stav předávací stanice nesplňuje současné parametry pro distribuci tepla v budově. Akce zahrnuje výměnu stávajícího zařízení PS: výměnu potrubí HV, TV, TUV a SV včetně armatur, výměníků HV za nové, osazení nových oběhových čerpadel, měřičů tepla TV a vodoměrů TV, TUV a SV, osazení expanzní nádoby, montáž nových rozdělovačů a sběračů TV a TUV včetně rozvodů elektro. Součástí modernizace bude automatická regulace stanice a individuální regulace místností, která je nefunkční. Vzhledem k tomu, že stav plynové kotelny na Vyhliďce vyžadoval okamžité řešení, je v současnosti provoz kotelny zajištěn náhradním způsobem, tzn. původně plánovaná výměna plynových kotlů, které jsou za svojí životnosti a nesplňují současné parametry účinnosti a emisní limity (výměna 2 plynových kotlů za kondenzační plynové kotle, výměna části potrubí HV, TV, TUV a SV včetně příslušných armatur a výměna zařízení elektro a automatická regulace kotlů (MaR)) je v současnosti pozastavena.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020" a s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to snižovat ztrátovost provozu. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování, opatření: nadále podpořit rozvoj infrastrukturních investic						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	3/2023	Zahájení realizace	6/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2023		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Připravujeme zadání PD na 12/2022, realizace veřejné zakázky na zhotovitele stavby 04/2023 a následně bude připravováno zahájení realizace stavby.						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	3 600	0	0	3 600
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				3 600	0	0	3 600

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2022

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 2.etapa						
Stručný popis	Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v dokončení kompletní rekonstrukce, realizované v rámci 1. etapy, vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektu D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čímž dojde k dokončením celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce byla připravena v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020“, a to inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Akce má za cíl vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporu řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	Program 133 210 Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – 1. etapa Připravovaný projekt do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021–2027						
Rámcový harmonogram							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	11/16	Pravomocné stavební povolení	11/16		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	9/22	Zahájení realizace	2/23	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/23		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Realizační dokumentace stavby připravena, 09/2022 aktualizována na cenovou úroveň 2022. Předpoklad vyhlášení VZ na dodavatele stavby do konce roku 2022. Následná realizace předpokládána na rok 2023.						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MSMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	37 200			37 200
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				37 200	0	0	37 200

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2023

Název akce	CEPIS – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)						
Stručný popis	V rámci projektu bude realizována výstavba nové budovy s cílem vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu podnikavosti, inovací, podnikání, propojení akademické a podnikatelské sféry a zapojení zahraničních talentů. Objekt bude koncipován jako „zelená budova“ a svým umístěním v centru města vedle hlavní budovy OPF a budovy Business Gate vytvoří trojúhelník nového kampusu a přispěje také k celkové kultivaci veřejného prostoru města Karviná. Do centra CEPIS bude umístěna výuka nových profesně zaměřených studijních programů (Inovativní podnikání, Marketing, Digitální business, Mezinárodní obchod, Environmentální ekonomika a rozvoj regionů, Lázeňství a wellness) a studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce. Centrum CEPIS ideálně prohloubí misi fakulty v podpoře podnikavosti, podnikatelského ducha a podnikání mezi mladými lidmi. Dosavadní úspěšné fungování Business Gate tak dostane další rozměr a umožní prohloubení integrace Business Gate a Obchodně podnikatelské fakulty do celkového ekosystému a aktivit na podporu podnikání jak v Karvině (budovaný SMART PARK Karviná) tak v celém Moravskoslezském kraji. Vznik centra CEPIS bude znamenat další impuls pro rozvoj propojení akademické a podnikatelské sféry prostřednictvím odborných praxí, stáží, smluvního výzkumu, odborného poradenství i zapojení zástupců podnikatelů do výuky a extrakurikulárních aktivit						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Tento investiční projekt je připravován v souladu s předkládaným Strategickým záměrem Slezské univerzity 2021+ a má vazbu na tyto specifické priority: A.1 Rozvíjet vybrané akademické a profesně orientované programy v souladu s potřebami praxe a ve spolupráci se zaměstnavateli. Rozvíjet akademické studijní programy ve vazbě na kvalitní vědecko-výzkumnou a uměleckou činnost a potřeby praxe A.2 Zvýšit počet a kvalitu přijímaných uchazečů o studium A.3 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.4 Podporovat podnikavost studentů (start-upy, projekty) a zapojení studentů do inovačních aktivit A.5 Systematicky podporovat a rozvíjet talenty A.6 Podporovat podnikavost studentů a rozvoj jejich měkkých kompetencí A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty B.1 Podporovat základní výzkum a další tvůrčí činnosti se zohledněním specifík jednotlivých součástí B.2 Podporovat aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, zvyšovat počet aplikovatelných a komercializovatelných výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.3 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia B.4 Dosahovat excelence tvůrčí činnosti doktorandů a větší kvality postgraduálního studia C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm D.2 Vytvářet mezinárodní prostředí na univerzitě, rozvíjet její propagaci v zahraničí a lákat zahraniční pracovníky a studenty D.3 Rozvíjet propagaci a podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině Slezské univerzity v Opavě – výukové sály CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	8/2020	Architektonická studie	9/2022	Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)		Zahájení realizace	10/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2027	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V současnosti je dokončována architektonická studie a v případě schválení projektu by se v roce 2023 v návaznosti na to měly uskutečnit všechny další kroky tak, aby mohla být zahájena realizace						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MZP, SMK, vlastní prostředky	OP ST	5%	19 735	9 500	20 000	49 235
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				19 735	9 500	20 000	49 235

* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

List stavební investiční akce č. 1/FU/2021

Název akce	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava						
Stručný popis	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, rekonstrukce kotelny, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
Termíny přípravy a realizace akce							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019		
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	03/2021	Zahájení realizace	6/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2026		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Aktualizace projektu, zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1-6/2023, v roce 2023 předpokládáme realizaci 1. etapy						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220, dofinancování FRIM	15%	8 748	6 028		14 776
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				8 748	6 028	0	14 776

Líst stavební investiční akce č. 1/R/2022

Název akce	Dílčí obnova a modernizace budov rektorátu						
Stručný popis	V rámci této akce by mělo dojít k vyřešení nejpálčivějších problémů budov Na Rybníčku a Olbrichova, kdy bude provedena výměna plynového kotle v budově Na Rybníčku a kanceláře v budově Olbrichova budou dovybaveny klimatizací.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity						
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	12/2022	Zahájení realizace	7/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2023		
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V návaznosti na aktualizaci programu 133 220, do kterého byla tato akce dodatečně zařazena, bude připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2023 mohla proběhnout realizace projektu.						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluf. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby	MSMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	3 000		0	3 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				3 000	0	0	3 000

List stavební investiční akce č. 1 /CIT/2021

Název akce	Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU						
Stručný popis	Cílem akce je náhrada již dosluhující části infrastruktury a síťového vybavení za nové. V rámci toho dojde jak k obnově fyzické vrstvy na některých budovách, kde je již v nevyhovujícím stavu, tak i k modernizaci síťového vybavení v páteřní, distribuční i přístupové vrstvě, a to zejména s přihlédnutím k aktuální potřebě. Dále dojde k upgrade firewallového řešení, wifi sítě, serverové infrastruktury, k provedení modernizace SAN sítě obměnou zastaralých FC fabrik/switchů, k rozvoji úložišť, případně i k upgradu VoIP telefonního systému SU. Podkladem bude schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021-2030.						
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity						
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	12/2022	Zahájení realizace	3/2023	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2027	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V návaznosti na schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021-2030 byla zahájena příprava realizačního projektu a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohl být zahájen výběr dodavatele						
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)							
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	Spoluř. (FRIM)*	2023	2024	2025	Celkem
Stavby							0
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	5 750	5 000	5 000	15 750
SW	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	200			200
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
Celkem				5 950	5 000	5 000	15 950