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Plnění  výstupů 

projektu

1-5 UTF-8

2-4 GUI

3-5 WF

3-7 PRIORITY

35

35

Mgr. Tomáš Kramný

Slezská univerzita v Opavě

195

195

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava / cit.slu.cz

553 684 636

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Koordinace technologického rozvoje ERP systémů, zahrnující zejména témata datové sklady pro historická data ERP systémů a 

technologie datových pump.

Všechny plánované výstupy a aktivity projektu v rámci tohoto cíle byly naplněny a cíl byl beze zbytku naplněn.

jan.nosek@slu.cz

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Rozvoj a unifikace uživatelských rozhraní ERP systémů

Řešitelský tým SU se podílel na společných aktivitách (analýzách, návrzích, testech) vedoucích k technickému zhodnocení SW 

realizovaného externě u dodavatele EIS Magion v rámci tohoto výstupu.

Náklady na implementaci těchto přírůstků v podmínkách vlastní SU byly zahrnuty pod výstupem 3-8 LICENCE a jsou uvedeny v 

tabulce "Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách".

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

                                      Slezská univerzita v Opavě

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

tomas.kramny@slu.cz

Mgr. Jan Nosek

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava / cit.slu.cz

553 684 634

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Od: 1/2020

Název projektu:

Standardizace datových a uživatelských rozhraní na moderních technologiích a otevřených standardech, zahrnující zejména 

téma rozvoj a unifikace uživatelských rozhraní ERP systémů.

Všechny plánované výstupy a aktivity projektu v rámci tohoto cíle byly naplněny a cíl byl beze zbytku naplněn.

Migrace ERP aplikací a dat do UTF-8

Řešitelský tým SU se podílel na společných aktivitách (analýzách, návrzích, testech) vedoucích k technickému zhodnocení SW 

realizovaného externě u dodavatele EIS Magion v rámci tohoto výstupu. 

(Byla realizována poptávka dodavateli EIS Magion na migraci vybraných dat a aplikací v oblasti personalistiky do znakové sady 

UTF-8. Specifikace migrace byla zpracována v roce 2019, katalogové číslo PaM/2019/02. Dodání bylo součástí smlouvy o dílo 

„Rozvoj EIS Magion 2020“, uzavřené v rámci tohoto projektu.)

Náklady na implementaci těchto přírůstků v podmínkách vlastní SU byly zahrnuty pod výstupem 3-8 LICENCE a jsou uvedeny v 

tabulce "Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách".

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu, přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

Doplnění katalogu standardních řešení o nové WF procesy

Řešitelský tým SU se podílel na společných aktivitách (analýzách, návrzích, testech) vedoucích k technickému zhodnocení SW 

realizovaného externě u dodavatele EIS Magion v rámci tohoto výstupu.

(V EIS Magion byla realizována sada nových procesů elektronického oběhu dokladů, především v oblasti personalistiky)

Náklady na implementaci těchto přírůstků v podmínkách vlastní SU byly zahrnuty pod výstupem 3-8 LICENCE a jsou uvedeny v 

tabulce "Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách".

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu, přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ

Řešitelský tým SU se podílel na vlastních aktivitách (analýzách, návrzích, testech) vedoucích k technickému zhodnocení SW 

realizovaného externě u dodavatele EIS Magion v rámci tohoto výstupu.

Náklady na implementaci těchto přírůstků v podmínkách vlastní SU byly zahrnuty pod výstupem 3-8 LICENCE a jsou uvedeny v 

tabulce "Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách".

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu, přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Do: 12/2020

V tom běžné finanční prostředky:

Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporu elektronizace a automatizace procesů integrovaného 

ERP systému, zahrnující zejména témata úpravy v oblasti DPH dle legislativy, obecný oběh dokladů a dokumentů napojený na 

ERP systém a nové funkcionality elektronizace procesů.

Všechny plánované výstupy a aktivity projektu v rámci tohoto cíle byly naplněny a cíl byl beze zbytku naplněn.

mailto:jan.nosek@slu.cz
mailto:tomas.kramny@slu.cz


3-8 LICENCE

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace
Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 

uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

Došlo k přesunutí finančních prostředků z položky 2.6 Cestovní 

náhrady ve výši 5 tis. Kč do položky 2.4 Materiální náklady 

(včetně drobného majetku)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Po celou dobu řešení projektu se neuskutečnila žádná pracovní 

cesta související s řešením tohoto projektu a v důsledku 

epidemie  Covid-19 se všechna jednání řešitelů uskutečnila 

distanční formou prostřednictvím online prostředí MS Teams.

Doplnění licencí nebo implementace modulů z katalogu standardních řešení EIS

Katalog funkcionalit EIS Magion byl rozšířen o specifikace 11 nových položek roku 2020. U 13 katalogových položek byla 

provedena společná prioritizace řešitelskými VVŠ sekce 2 projektu. Návazně SU objednala u dodavatele 10 položek - konkrétně 

tyto funkce:

  1) Nový jako v úloze Pokladna (EKO 2020/01)

  2) Vykrývání smluv v úloze Závazky (EKO 2020/02)

  3) Účetní závěrka - Kurzové rozdíly u nevyčerpaných záloh v cizí měně (EKO 2019/02)

  4) Sestava PE117 (PaM 2020/02)

  5) Export dat v rámci tisku personálních a mzdových sestav (PaM 2013/07)

  6) Potvrzení výdělku pro ÚP (PaM 2013/25)

  7) PE 595 (PaM 2015/01)

  8) MZ527 (PaM 2015/02)

  9) PE 301

10)PE 303

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu, přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
195 195 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
195 195 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
35 35 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 22 22 0 0,00%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

8 8 0 0,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 5 5 2,17%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0,00%

2.6 Cestovní náhrady 5 0 -5 -2,17%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
230 230 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

1.2

1.2

2.1

2.3

2.4

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Částka (v tis. Kč)

99

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Technické zhodnocení SW EIS Magion - Ekonomika (výstup 3-8)

  1) Nový jako v úloze Pokladna (EKO 2020/01) [21 276]

  2) Vykrývání smluv v úloze Závazky (EKO 2020/02) [2 588]

  3) Účetní závěrka - Kurzové rozdíly u nevyčerpaných záloh v cizí měně 

       (EKO 2019/02) [75 126]

Materiální náklady (včetně drobného majetku) - Tonery (náplně do tiskáren a kopírek)

96

22

8

5

Mzdy a odměny řešitelů projektu - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy a 

specifikace pro rozvoj funkcionalit EIS Magion,  analýzy a specifikace pro rozvoj 

návazných systémů SU (SYNCDB/CRO/AMoK), testování přírůstků EIS Magion (všechny 

výstupy)

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do

sociálního fondu (všechny výstupy)

Technické zhodnocení SW EIS Magion - Personalistika a mzdy (výstupy 1-5, 3-8)

  4) Sestava PE117 (PaM 2020/02) [2 100]

  5) Export dat v rámci tisku personálních a mzdových sestav (PaM 2013/07) 

      [20 103]

  6) Potvrzení výdělku pro ÚP (PaM 2013/25) [26 042]

  7) PE 595 (PaM 2015/01), [2 753]

  8) MZ527 (PaM 2015/02) [19 887]

  9) PE 301 [17 134]

10) PE 303 [17 134]

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)


