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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií a procesů zaměřený na elektronizaci správních a studijních agend VŠ ve 

vazbě na prioritní téma c) s důrazem na spolupráci zapojených VVŠ. Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s 

vyhlášením. Cíl byl za SU splněn.

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Návrh na další rozvoj systému CRO pro autorizaci/autentizaci uživatelů a úpravy napojení na studijní informační systém (V1):

- byla provedena analýza a realizována zásadní změna napojení na CRO, a tím byly odstaveny předchozí procesy; dále bylo 

provedeno rozšíření synchronizační databáze mezi IS SU a CRO o adresy studentů a forem studií a studijních programů. Bylo 

nastaveno přenášení dat pro analýzu přihlášek a uchazečů.

Výstup byl splněn.

Rozvoj elektronizace procesu návrhu na stipendium (V2):

- byly upraveny agendy na realizaci schválení a vyplácení stipendií. Navíc byla realizována změna výplaty ubytovacích stipendií s 

úplnou administrací v IS SU. K tomu proběhla analýza za účasti studijního oddělení rektorátu a návrh na řešení byl konzultován 

s ekonomickým útvarem. Celé zpracování nyní realizuje studijní oddělení rektorátu.

Výstup byl splněn.
Rozvoj elektronizace agendy žádostí uživatelů se zaměřením na proces vyjádření se ke spisu (V2):

- bylo učiněno několik kroků k realizaci. Proběhla analýza několika způsobů, jak dále omezit vytváření papírových dokumentů a 

přejít na digitální dokumenty. Na základě toho bylo upraveno několik agend. Zároveň byla definována omezení daná 

legislativou ke spisové službě.

Výstup byl splněn.
Zmapování a analýza možností automatické tvorby podkladů pro rozhodování vedení fakult a vedení školy (V4):

Zde proběhly rozsáhlé práce pro tvorbu podkladů cestou rozšíření přenosů dat z IS SU do synchronizační databáze na serveru 

SU. Tato nově upravená a přenášená data byla poskytnuta několika interním aplikacím:

- Interní projekty (evidence projektů vyhlašovaných SU, předávaných do modulu "Publikace" IS SU),

- ISKaM (evidence studentů pro koleje a menzy),

- Power BI - nově využívaný prostředek fy Microsoft - napojený na synchronizační databázi; slouží pro tvorbu manažerských 

přehledů pro vedení součástí a SU (hotovo: statistika přihlášek a studijních programů dle různých kritérií a časové řady),

- AMoK (Aplikace Monitoringu Kvality) - nástroj vytváření podkladů pro výroční zprávu o činnosti a další statistiky dle potřeb 

vedení součástí a vedení SU.

Výstup byl splněn.

Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4):

- na závěrečném semináři v Brně jsme prezentovali řešení z jedné oblasti CRP (spisovou službu - doklady pro studentské praxe). 

Prezentace je k dispozici u nás a u hlavního řešitele CRP.

Výstup byl splněn.

Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4):

- konzultace se zástupci některých VŠ (MU, UMPRUM, JAMU, ZČU, VŠB-TUO, OU) na společných seminářích na jaře a na 

podzim nebo dle domluvy u na naší univerzitě či na spolupracující VŠ.

Výstup byl splněn.

553 684 623 553 684 648

tomas.gongol@slu.cz ivo.wandrol@slu.cz

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava / www.slu.cz Na Rybníčku 1, 746 01 Opava / www.slu.cz 
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Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Od: 1. 1. 2022 Do: 31. 12. 2022

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

298 0

Název projektu:
Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých 

škol

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022

c) elektronizace správní agendy vysoké školy
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

– – –

Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2022.

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených 

finančních prostředků v souladu s Vyhlášením CRP 2022 v 

položkách

 2.3 - položka byla nedočerpaná o 770,31 CZK

      kvůli zaokrouhlování ve výpočtu a zastropování 

      odvodů některých členů týmu.

2.4 - položka byla nedočerpaná o 1 949,69 CZK

      potřeba navýšit platbu za služby - úpravy a rozšíření

      přenosů dat do synchronizační databáze. 

2.5 služby - nedočerpání položek výše jsme použili na

      finacování úprav přenosů dat do synchronizační

     databáze. Viz výstupy 1 a 4.

Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v tabulce 

„Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“.

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4):

Výstup byl splněn.



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0%

1.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0%

1.2
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
298 298 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 185 185 0 0%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

67 66 -1 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
10 8 -2 -1%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 36 39 3 1%

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
298 298 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Rozvoj informačních systémů – práce na rozšíření přenosů mezi IS SU a synchronizační 

databází. Zároveň probíhala analýza procesů zpracování dat na určených pracovištích. 

Pak byla navržena úprava pracovních postupů na těchto pracovištích a následně návrh 

nových SQL dotazů a jejich testování.

Nedočerpání položek výše (2.3 a  2.4) jsme použili na financování úprav přenosů dat do 

synchronizační databáze. Viz výstupy 1 a 4.

39

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy (včetně pohyblivých složek). Odměny členům řešitelského týmu. 185

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu.

Nedočerpání rozpočtu:

- kvůli zaokrouhlování ve výpočtu a zastropování odvodů některých členů týmu.

66

Materiální náklady (včetně drobného majetku). HW prostředky pro potřebu 

analytických a metodických pracovišť.

Nedočerpání rozpočtu:

- potřeba navýšit platbu za služby - úpravy a rozšíření přenosů dat do synchronizační 

databáze. 
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


