

VYSOKÁ ŠKOLA: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ



**Rozvojový projekt na rok 2019
Formulář pro závěrečnou zprávu**



Program:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice
Tematické zaměření:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a) při elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.

Název projektu:
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1/ 2019	Do: 12/ 2019	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	230	35	195
Čerpáno	230	35	195

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel (dílčí části projektu)	Kontaktní osoba (dílčí části projektu)
Jméno:	Mgr. Jan Nosek	Mgr. Tomáš Kramný
Podpis:		
Fakulta/Součást	Centrum informačních technologií	Centrum informačních technologií
Adresa/Web:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Telefon:	+420 553 684 634	+420 553 684 636
E-mail:	jan.nosek@slu.cz	tomas.kramny@slu.cz

Jméno rektora:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	04-02-2020
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
	<p>První cíl Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ (Legislativa) <i>byl v plánovaném rozsahu splněn</i></p> <p>Druhý cíl Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ (Standardizace) <i>byl v plánovaném rozsahu splněn</i></p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
	<p>Výstupem C1-V1 Druhá etapa implementace GDPR do IS VVŠ – osobní data v provozních systémech a integračních rozhraních, historická data a dokumenty je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revize a změny v evidenci osobních dat v provozních systémech a integračních rozhraních ✓ Nasazení rozšíření IS Magion o nový modul EKO 2019/03 „Správa uživatelů“ <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem C1-V3 Koordinovaný rozvoj funkcionalit reportingových funkcí pro povinné výkaznictví ekonomických dat, včetně monitorovacích zpráv pro poskytovatele dotací je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasazení rozšíření IS Magion o <ul style="list-style-type: none"> a. reportingový modul PAM 2019/09 "Výroční zpráva o činnosti" b. doplnění Exportu PE310 v reportingovém modulu PaM 2018/09 o údaje o tarifních složkách, vedoucích zakázek, liniových vedoucích <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem C1-V4 Úpravy ekonomicko-správních agend pro implementaci eIDAS je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Podíl na tvorbě jednotné metodiky implementace eIDAS z pohledu podmínek SU ✓ Podíl na specifikaci budoucího zadání programových úprav dodavateli IS Magion souvisejícího s doplněním a změnami systému vztahujících se k analyzovaným potřebám eIDAS <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem C1-V6 Projektová analýza úprav a rozšíření evidence DPH je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Podíl na společné analýze úprav a rozšíření evidence DPH ke specifikaci budoucího zadání rozvoje IS Magion v této oblasti <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem C2-V1 Rozvoj nástrojů pro efektivní správu přístupových oprávnění osob k informacím a k funkcím je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasazení rozšíření IS Magion o nový modul EKO 2019/03 „Správa uživatelů“ <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem C2-V4 Harmonizace - sjednocení funkcionalit EIS napříč VVŠ je <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vypracovaný seznam 18 položek v Katalogu funkcionalit IS Magion (8 EKO + 10 PaM + 1 MAJ) nasazovaných napříč VVŠ, u kterých jsou mj. evidovány atributy „celková cena licence pro všechny VVŠ“ a „cena implementace pro jednotlivou VVŠ“ ✓ Doplnění nových modulů a funkcí do Katalogu funkcionalit IS Magion <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p>

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	xxx	xxx	xxx

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	195	195
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	195	195
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	35	35
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	22	22
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	8	8
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	5	5
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	230	230

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Pořízení nových funkcionalit IS Magion pokrývajících oblasti ekonomiky, personalistiky a mezd	195
2.1	Mzdy a odměny řešitelům za koordinační práce, analýzy a specifikace pro rozvoj funkcionalit IS Magion, revize, opravy a doplnění dat, testování SW, tvorba dokumentace, pořádání školení nad rámec běžných pracovních povinností	22
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění a příspěvek do sociálního fondu (34% + 2%)	8
2.6	Cestovné na jednání týmu	5