

# **Příloha č. 1**

## Strategického záměru Slezské univerzity v Opavě

Plán investičních aktivit  
Slezské univerzity v Opavě  
pro roky 2021–2030

**(spolu)**



**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA**

## Plán investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2021

V průběhu roku 2021 bude na univerzitě realizována poslední stavební investiční akce financovaná z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která v souladu s harmonogramem projektu bude v tomto roce také ukončena:

- UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013363

Dále by měly být podány k zaregistrování čtyři investiční stavební akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220. Jedná se o projekty:

- Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě
- Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhlídce
- Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava
- Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, vozidla, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je částečně zajištěno z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů (ukazatel I), Centralizovaného rozvojového projektu a v neposlední řadě z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

### Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2021

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2021 s plánovaným objemem výdajů v r. 2021 větším než 10 mil. Kč nebo větším než 1 mil. Kč v případě projektů financovaných v rámci programového financování MŠMT (Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol), jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2021. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných listech stavební investiční akce.

### Souhrnná informace o pořízení strojního a přístrojového vybavení v roce 2021

Plán investičních akcí na rok 2021 obsahuje i plánovaný objem nákladů na ostatní investiční aktivity zahrnující náklady na strojní a přístrojové vybavení. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu a zdůvodnění a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2021.

**Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě**
**Plán investičních akcí na rok 2021**

(v tis. Kč)

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Dotace ze SR na:						Poskytovatel / investiční zdroj				Investiční akce celkem		
				Program Rozvoje a obnovy MZ (ukazatel 1) 133 220	Rozvojové programy (ukazatel 1)	Centralizované rozvojové projekty	Operační program Op VVV	Jiné	Celkem	MSK	Další projekty/programy	Celkem	FRIM			
															Dotace od ÚSC (kraj, město, obec) na:	MSK
1	1/PPF/2021	Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě	stavby samost. movité věci a soubory mov. věcí SW ostatní dlouhodobý nehmotný majetek stroje a zařízení	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	45	300
		<b>Celkem</b>		255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	45	300
2	1/OPF/2021	Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhliďce	stavby samost. movité věci a soubory mov. věcí SW ostatní dlouhodobý nehmotný majetek stroje a zařízení	850	0	0	1 500	0	0	2 350	0	0	0	0	1 650	4 000
		<b>Celkem</b>		850	0	0	1 500	0	0	2 350	0	0	0	0	1 650	4 000
3	1/FU/2021	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava	stavby samost. movité věci a soubory mov. věcí SW ostatní dlouhodobý nehmotný majetek stroje a zařízení	5 096	0	0	0	0	0	5 096	0	0	0	0	899	5 995
		<b>Celkem</b>		5 096	0	0	0	0	0	5 096	0	0	0	0	899	5 995
4	1/REK/2020	UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/001/3363	stavby samost. movité věci a soubory mov. věcí SW ostatní dlouhodobý nehmotný majetek stroje a zařízení	782	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	41	823
		<b>Celkem</b>		782	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	41	823
5	1/CIT/2021	Rozvoj a modernizace sítěv infrastruktury SU	stavby samost. movité věci a soubory mov. věcí SW ostatní dlouhodobý nehmotný majetek stroje a zařízení	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	150	1 000
		<b>Celkem</b>		850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	150	1 000
		<b>Ostatní investiční aktivity celkem</b>		1 535	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0	3 218	8 125
				478	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	696	696
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245	1 245
		<b>Celkem</b>		2 013	0	0	0	0	0	2 013	0	0	0	0	4 463	10 065
				6 201	0	0	0	0	0	6 201	0	0	0	0	2 635	11 118
				850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	4 316	28 085
		<b>Celkem</b>		7 051	0	0	0	0	0	7 051	0	0	0	0	696	696
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245	1 245
		<b>Celkem</b>		7 051	0	0	0	0	0	7 051	0	0	0	0	1 245	1 245
				2 013	0	0	0	0	0	2 013	0	0	0	0	8 196	41 144
				218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0
				22 166	0	0	0	0	0	22 166	0	0	0	0	0	0
				32 948	0	0	0	0	0	32 948	0	0	0	0	0	0

Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě

Soupis nestavebních investičních akcí na rok 2021  
(v tis. Kč)

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	z toho:				Stroje a zařízení
					Samost. movité věci a soubory mov. věcí	SW	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
<b>FPF celkem</b>	Nákup audiovizuální techniky a výpočetní techniky pro vytváření produktů on-line výuky v rámci projektu Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503), HW na podporu on-line výuky, další rozvoj pokročilých zobrazovacích metod a jejich aplikace pro výuku s využitím sférické projekce (IP projekt), dovybavení a obnova vybavení pracovišť výpočetní, kopírovací a multimediální technikou, zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220	vlastní prostředky	FRIM	1 250	1 250	0	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	0
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I)	370	320	50	0	0	0
		<b>Celkem</b>			<b>1 620</b>	<b>1 570</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPF celkem</b>	Pořízení technického vybavení pro vzdálenou komunikaci a práci v prostředí Microsoft Teams, prezentační zařízení pro účastníky jednání v zasedací místnosti a adekvátní nábytek (IP projekt), pořízení nového mycího stroje pro objekt koleji Na Vyhliďce	vlastní prostředky	FRIM	1 145	900	0	0	245	
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I)	515	515	0	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>1 660</b>	<b>1 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
<b>FVP celkem</b>	Pořízení a obnova výukových modelů, zařízení a vybavení pro realizaci nelékařských zdravotnických studijních programů v rámci projektu Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499), Vybavení náštvěnického centra FVP/SU v OC Breda, rozvoj zájemi pro studenty (IP projekt), průběžná obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení) a instalace posuvných bran ke vjezdům do objektu	vlastní prostředky	FRIM	1 260	260	0	0	1 000	
		MŠMT	OP VVV	1 140	1 140	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I)	700	700	0	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>3 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>MU celkem</b>	Obnova zastaralého technického vybavení (IT)	vlastní prostředky	FRIM	450	450	0	0	0	
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FU celkem</b>	Audiovizuální technika a nábytek do objektu Bezručovo nám. 13 v rámci prorojektu Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503), Nákup simulační virtuální reality v rámci projektu RESTART/CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky, Vytvoření 2 mobilních pracovních stanic pro doktorské studium (IP projekt)	vlastní prostředky	FRIM	358	358	0	0	0	
		MŠMT	OP VVV	2 233	2 233	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I)	125	0	125	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>2 715</b>	<b>2 590</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>R celkem</b>	Rozšíření modulů EIS Magion, vytvoření základu pro MIS (IP projekt), Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (CRP projekt)	vlastní prostředky	FRIM	0	0	0	0	0	
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I) a centrální rozvojové projekty	521	0	521	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>521</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOUHRN</b>		vlastní prostředky	FRIM	4 463	3 218	0	0	1 245	
		MŠMT	OP VVV	3 373	3 373	0	0	0	
		MŠMT	rozvojové programy (ukazatel I) a centrální rozvojové projekty	2 231	1 535	696	0	0	
		<b>Celkem</b>			<b>10 066</b>	<b>8 125</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>

**List stavební investiční akce č. 1 /FPF/2021**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě</b>						
<b>Stručný popis</b>	V rámci rekonstrukce kotelen v objektech Masarykova 37 a Hradecká 17 dojde k náhradě stávajících klasických atmosférických kotlů kotly kondenzačními včetně rozvodů a systémů měření a regulace a sjednocení systémů MaR. Tato investiční akce podporuje obnovu a modernizaci vysokoškolské infrastruktury, podporuje realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám a zajištění požadavků legislativy (splnění emisních limitů).						
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování Vytvořením odpovídajících provozních podmínek v objektech SU bude podpořena realizace priorit Strategického záměru SU 2021+ při rozvoji studijních programů SU, výuky, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.						
<b>Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky (RE:START)						
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	9/2021	Zahájení realizace	4/2022	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2022	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	V současné době je připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohla proběhnout realizace projektu.						
<b>Plánovaný rozpočet a investiční zdroje financování (v tis. Kč)</b>							
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>Spoluř. (FRIM)*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	300	3 700		4 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
<b>Celkem</b>				<b>300</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

\* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

**List stavební investiční akce č. 1 /OPF/2021**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace předávací stanice na UN Karviná a plynové kotelny Na Vyhliďce</b>						
<b>Stručný popis</b>	<p>Jedná se o komplexní modernizaci předávací stanice na UN z roku 2003 a modernizaci plynové kotelny Na Vyhliďce z roku 1999. Stav předávací stanice nespĺňuje současné parametry pro distribuci tepla v budově. Akce zahrnuje výměnu stávajícího zařízení PS: výměnu potrubí HV, TV, TUV a SV včetně armatur, výměníků HV za nové, osazení nových oběhových čerpadel, měřičů tepla TV a vodoměrů TV, TUV a SV, osazení expanzní nádoby, montáž nových rozdělovačů a sběračů TV a TUV včetně rozvodů elektro. Součástí modernizace bude automatická regulace stanice a individuální regulace místností, která je nefunkční. Plynové kotle jsou za svojí životnosti a nespĺňují současné parametry účinnosti a emisní limity. Akce zahrnuje výměnu 2 plynových kotlů za kondenzační plynové kotle, výměnu části potrubí HV, TV, TUV a SV včetně příslušných armatur. Součástí modernizace bude také výměna zařízení elektro a automatická regulace kotlů (MaR).</p>						
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	<p>Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020" a s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016–2020, a to snižovat ztrátovost provozu. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority:</p> <p>A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli  A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy  E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí  G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti  G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování, opatření: nadále podpořit rozvoj infrastrukturních investic</p>						
<b>Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy</b>	<p>CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000250 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení  Vazba na Operační programu Životní prostředí, výzva č. 146, Prioritní osa 5: Energetické úspory Specifický cíl: 5.1 – Snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie</p>						
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	4/2021	Zahájení realizace	6/2021	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		9/2021	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	<p>V současné době je připravován realizační projekt a žádost o dotaci z OP ŽP na první část (areál Na Vyhliďce) tak, aby v roce 2021 mohla proběhnout realizace 1. části projektu.</p>						
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>							
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>Spoluf. (FRIM)*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220	15%	1 000	3 000		4 000
	MŽP, vlastní prostředky	Výzva č. 146, PO 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snižování energ. náročnosti veř. budov a zvýšení využití obnovit.	50%	3 000			3 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
<b>Celkem</b>				<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>

\* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %

**List stavební investiční akce č. 1/FU/2021**

<b>Název akce</b>	<b>Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava</b>						
<b>Stručný popis</b>	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, rekonstrukce kotelny, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.						
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	<p>Akce je připravována v souladu s "Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020", jeho každoroční aktualizace. Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority:</p> <p>A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli  A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy  C.1 Reflektovat celospolečenské a aktuální výzvy, intenzivněji se zapojit do strategického regionálního rozvoje a do života sídelních měst  C.4 Podporovat komunitní život v rámci studia i po něm  E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí  G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti  G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování</p>						
<b>Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 Modernizace výzkumné infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě						
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>							
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019		
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	03/2021	Zahájení realizace	6/2021	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2023		
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	Aktualizace projektu, zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1–6/2021, v roce 2021 realizace 1. etapy.						
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>							
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>Spoluf. (FRIM)*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MŠMT	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220, dofinancování FRIM	15%	5 995	5 748	3 036	14 779
Samost. movité věci a soubory mov. věcí							0
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
<b>Celkem</b>				<b>5 995</b>	<b>5 748</b>	<b>3 036</b>	<b>14 779</b>

## List stavební investiční akce č. 1 /R/2020

<b>Název akce</b>	<b>UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363</b>						
<b>Stručný popis</b>	Obsahem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Slezské univerzity v Opavě za účelem rozvoje internacionalizace, zvýšení zájmu o studium a adaptace nových studentů v návaznosti na komplementární ESF projekt OPEN UNI – zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU. Předmětem investiční akce je modernizace objektu Na Rybníčku 1, Opava. Bude se jednat o interiérové úpravy, pořízení specifického nábytku v kombinaci s využitím moderní AV techniky mimo režim stavebního zákona. Modernizace se bude týkat následujících částí budovy: suterén (bývalý klub Arma), vstup do budovy (1. NP), předsálí velké auly (2. NP), balkon velké auly (3. NP), velká aula a zasedací místnost. Součástí projektu je rovněž pořízení elektronických informačních zdrojů.						
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturní zázemí Slezské univerzity v Opavě pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů. Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitního zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.						
<b>Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy</b>	CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364 OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU						
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>							
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	3/2020	Zahájení realizace	7/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		08/2021	
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	V lednu 2021 bude dokončena stavební část projektu, následně bude zahájena realizace dodávky a instalace nábytku a audiovizuální techniky.						
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>							
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>Spoluř. (FRIM)*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV, FRIM	5%	823			823
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV, FRIM	5%	18 960			18 960
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
<b>Celkem</b>				<b>19 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 783</b>



## List stavební investiční akce č. 1 /CIT/2021

<b>Název akce</b>	<b>Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury SU</b>						
<b>Stručný popis</b>	Cílem akce je náhrada již dosluhující části infrastruktury a síťového vybavení za nové. V rámci toho dojde jak k obnově fyzické vrstvy na některých budovách, kde je již v nevyhovujícím stavu, tak i k modernizaci síťového vybavení v páteřní, distribuční i přístupové vrstvě, a to zejména s přihlédnutím k aktuální potřebě. Dále dojde k upgrade firewallového řešení, wifi sítě, serverové infrastruktury, k provedení modernizace SAN sítě obměnou zastaralých FC fabrik/switchů, k rozvoji úložišť, případně i k upgradu VoIP telefonního systému SU. Podkladem bude schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021–2030.						
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Ve vztahu k prioritám předkládaného Strategického záměru Slezské univerzity 2021+ má tento investiční projekt vazbu na specifické priority: A.1 Rozvíjet profesně zaměřené studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli A.2 Rozvíjet unikátní akademické studijní programy A.7 Podporovat digitalizaci a distanční prvky ve výuce A.8 Rozvíjet individuální přístup a rozšířit podpůrné služby pro studenty E.3 Zajistit odpovídající zázemí pro pracovníky všech součástí G.1 Posilovat systém strategického řízení a podporovat řízení kvality výuky a vědecko-výzkumné a jiné tvůrčí činnosti G.2 Zvýšit efektivitu a digitalizaci interních procesů G.3 Zajistit dlouhodobou stabilitu financování						
<b>Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních titulů (např. OP VVV, OP ŽP apod.), ev. popis vazby akce na dosud realizované etapy</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363 UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity						
<b>Ideový návrh</b>		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí			
<b>Pravomocné územní rozhodnutí</b>		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení			
<b>Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)</b>	9/2021	Zahájení realizace	12/2021	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)			12/2027
<b>Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce</b>	V návaznosti na schválený Plán rozvoje (modernizace) ICT SU na roky 2021–2030 připravován realizační projekt a zadávací dokumentace tak, aby v roce 2022 mohla proběhnout realizace projektu.						
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>							
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>Spoluf. (FRIM)*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Celkem</b>
Stavby							0
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	MŠMT, vlastní prostředky	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220, FRIM	15%	1 000	4 950	5 000	10 950
SW							0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							0
Stroje a zařízení							0
<b>Celkem</b>				<b>1 000</b>	<b>4 950</b>	<b>5 000</b>	<b>10 950</b>

\* výše spolufinancování příslušného druhu investičního výdaje v %