

VŠ:	Slezská univerzita v Opavě		
Rozvojový projekt na rok 2021			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centrální rozvojový program		
Tematické zaměření:	c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol		
Název projektu:	Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení		
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2021	Do: 31. 12. 2021	
Dotace v tis. Kč:	Celkem: 808	V tom běžné finanční prostředky: 808	V tom kapitálové finanční prostředky: 0
Požadavek	808	808	0
Čerpáno	808	808	0
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.	Mgr. Ing. Jaroslav Machovský	
VŠ:	Slezská univerzita v Opavě	Slezská univerzita v Opavě	
Adresa/Web:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava/www.slu.cz	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava/www.slu.cz	
Telefon:	553 684 277	553 684 253	
E-mail:	tomas.graf@fpf.slu.cz	jaroslav.machovsky@fpf.slu.cz	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	Analýza předpisů Slezské univerzity v Opavě (včetně součástí) ve vztahu k distančnímu vzdělávání - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
2	Analýza dosavadní praxe Slezské univerzity v Opavě (včetně součástí) v rámci online výuky a online zkoušení s důrazem na potřeby akademiků a studujících v této oblasti - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
3	Workshopy a popularizační akce prezentující vybrané společné výstupy projektu - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
4	Úprava vnitřních předpisů SU v Opavě v souvislosti s novými zjištěními v rámci projektu - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
5	Účast zástupců realizačního týmu na konferenci zaměřené na problematiku distančního vzdělávání a on-line výuky s důrazem na oblast on-line zkoušení a prevenci podvádění studentů u něj - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
6	Spolupodílení se na speciální rubrice věnované problematice podpoře výuky a ověřování výsledků v online prostředí a etiky v bezkontaktní výuce se zaměřením na online zkoušení v online magazínu vysokých škol - výstup byl splněn v souladu s žádostí o dotaci na dílčí část projektu za SU		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	Mzdy	V průběhu realizace projektu došlo k navýšení Mezd (pohyblivých složek) na vrub Ostatních osobních nákladů. Toto řešení v konečné fázi lépe vyhovovalo zaměstnancům (nejen) SU zapojeným do projektu v souvislosti s jejich jinými pracovními úvazky.	
2.	Ostatní osobní náklady	V průběhu realizace projektu došlo k ponížení ostatních Osobních nákladů ve prospěch Mezd (pohyblivých složek). Toto řešení v konečné fázi lépe vyhovovalo zaměstnancům (nejen) SU zapojeným do projektu v souvislosti s jejich jinými pracovními úvazky.	

3.	Odvody	S ohledem na růzd Mezd (pohyblivých složek - viz výše) došlo logicky oproti původnímu plánu také k navýšení Odvodů.	
4.	Materiál	V důsledku pandemie covid došlo v průběhu realizace projektu ke změnám souvisejícím s realizací workshopů. Vybrané akce byly realizovány online nebo hybridní formou. V důsledku tohoto byla položka Materiál navýšena na vrub Služeb a Cestovních náhrad.	
5.	Služby	V důsledku pandemie covid došlo v průběhu realizace projektu ke změnám souvisejícím s realizací workshopů. Vybrané akce byly realizovány online nebo hybridní formou. V důsledku tohoto byla položka Služby ponížena ve prospěch položky Materiál.	
6.	Cestovní náhrady	V důsledku pandemie covid byly plánované služební cesty redukovány. Zbylé prostředky byly efektivně využity v rámci položek Materiál a Stipendia.	
7.	Stipendia	V důsledku vyššího a intenzivnějšího zapojení studentů došlo oproti původnímu plánu byla položka Stipendia mírně navýšena na vrub položky Cestovní náhrady.	
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky	2022	696 000,- CZK	

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	808	808	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	35	139	104	13%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	380	232	-148	-18%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	13	57	44	5%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	135	297	162	20%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	215	61	-154	-19%
2.6	Cestovní náhrady	15	4	-11	-1%
2.7	Stipendia	15	18	3	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	808	808	0	0%
Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1.	Výdaje na odměny zaměstnanců SU zapojených do projektu byly vynaloženy za účelem realizace výstupů dílčí části projektu za SU.	139			
2.2.	Výdaje na DPP zaměstnanců SU zapojených do projektu byly vynaloženy za účelem realizace výstupů dílčí části projektu za SU. Dále se jednalo výdaje spojené se spoluproděním se na speciální rubrice online magazínu vysokých škol Universitas.	232			
2.3.	Výdaje na odvody zaměstnanců SU zapojených do projektu byly vynaloženy za účelem realizace výstupů dílčí části projektu za SU	57			
2.4.	V souladu s podmínkami dotace byla tato položka navýšena. Byla zakoupena odpovídající technika, která byla využita pro potřeby realizace výstupu č. 3 projektu (viz výše). Tato technika bude i do budoucna využita pro distanční výuku, aktuálně zejména v souvislosti s pandemií koronaviru. V souladu s plánem byly zakoupeny 4 notebooky. První byl k dispozici kontaktní osobě (koordinátorovi) projektu, ostatní pak byly využity pro potřeby workshopů a popularizačních akcí (výstup č. 3).	297			
2.5.	Tato položka byla oproti plánu ponížena. Byly z ní hrazeny výdaje spojené s realizací workshopů a popularizačních akcí (výstup. č. 3 dílčí části projektu). Dále se jednalo výdaje spojené se spoluproděním se na speciální rubrice online magazínu vysokých škol Universitas.	61			
2.6.	Tato položka byla oproti plánu ponížena, zejména v důsledku pandemie koronaviru. Výdaje byly spojeny s účastí SU na zářijové konferenci v Telči.	4			
2.7.	Tato položka byla oproti plánu mírně navýšena. Stipendia byla vyplacena studentům zapojeným do příprav a realizace workshopů a popularizačních akcí.	18			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

