

VŠ:	9. Slezská univerzita v Opavě (SU)		
Rozvojový projekt na rok 2021			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021		
Tematické zaměření:	Rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami		
Název projektu:	Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: : 1. 1. 2021	Do: 31. 12. 2021	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	797	797	0
Čerpáno	797	797	0
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.	Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.	
VŠ:	Slezská univerzita v Opavě	Slezská univerzita v Opavě	
Adresa/Web:	www.slu.cz	www.slu.cz	
Telefon:	420 553 684 840	553 684 840	
E-mail:	ivana.kosturikova@slu.cz	ivana.kosturikova@slu.cz	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
<p>Prispět k systematickému profesionálnímu rozvoji distančního vzdělávání a blended learningu na vysokých školách v České republice a to v úzké vzájemné spolupráci jednotlivých vysokých škol a se zapojením tuzemských i zahraničních expertů.</p>	<p>Úzká vzájemná spolupráce vysokých škol byla v rámci tohoto projektu patrná především při přípravě a vyhodnocení analýzy zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a e-learningu, kdy školy pracovaly dle jednotné struktury a dílčí výsledky na své vysoké škole měly možnost srovnat s výsledky na ostatních vysokých školách. Velmi významné byly také 4 kulaté stoly, během kterých došlo nejen ke sladění přístupů k řešení projektu a diskusi otázek týkajících se strategie vysokých škol a metodiky distančního vzdělávání, ale především ke sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné inspiraci. Na kulatých stolech a při práci na jednotlivých výstupech projektu nechyběl pohled tuzemských i zahraničních expertů, kteří připomínkovali jednotlivé vytvořené materiály a také měli prostor pro své prezentace na kulatých stolech a na webináři zaměřeném na strategii vysokých škol. Diskuse s experty byla vedena rovněž na konferenci DisCo 2021. Cíl projektu byl tedy beze zbytku splněn a projekt významně přispěl k tomu, aby rozvoj distančního vzdělávání v České republice byl v souladu s aktuálními trendy v Evropě a v celém světě.</p>		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
<p>1. Analýza (interní dokument vysoké školy zahrnující informace o technické infrastruktuře, lidských zdrojích a připravenosti vyučujících) - 1x</p>	<p>Interní dokument obsahující analýzu aktuálního stavu zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a blended learningu na SU. Splněno.</p>		

2. Report (interní dokument vysoké školy zahrnující expertní doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu) - 1x	Interní dokument obsahující na základě konzultací tuzemských expertů doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu na SU. Splněno.
3. Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu zpracované pracovní skupinou (interní dokument vysoké školy) - 1x	Interní dokument obsahující koncepci rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu na SU. Splněno.
4. Soubor metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu (1x společný sdílený soubor materiálů vzniklý v diskusi zapojených vysokých škol)	Spolupráce na vytvoření metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu.
5. Kulaté stoly zaměřené na sdílení zkušeností - 4x	Účast na 4 kulatých stolech zaměřených na sdílení zkušeností mezi zapojenými vysokými školami v oblasti rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu.
6. Kurz pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu - 1x	Spolupráce na přípravě společného kurzu pro akademické pracovníky zapojených vysokých škol.
7. Speciální odborná sekce "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo - 1x	Účast pracovníků SU ve speciální odborné sekci "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo včetně workshopu "Virtuální realita pro (jazykové) vyučování a učení".

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.	
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění
1.		

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu -	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční	797	797	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	523	526	3	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle	26	20	-6	-1%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	188	188	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	31	31	4%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	21	21	3%
2.6	Cestovní náhrady	60	11	-49	-6%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
3.	Celkem běžné a	797	797	0	0%

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny ke mzdám zaměstnanců SU zapojeným do realizace a spolupráce na projektu. V souladu s vyhlášenými pravidly mírné navýšení z položky OON (2.2) z důvodu většího zapojení interních zaměstnanců.	526
2.2	Odměny z DPP na expertní posudky. Přesun části prostředků do položky Mzdy (viz 2.1) a části prostředků do položky materiálové náklady (viz 2.4).	20
2.3	Povinné odvody, vyplývající z položky 2.1.	188
2.4	Materiálové náklady vč. drobného majetku (toner do tiskárny, HDD disky atp.) - v souvislosti s epidemiologickou situací (covid-19) nerealizovány pracovní cesty v plném rozsahu (viz pol. 2.6), účast na kulatých stolech online, proto posílení IT vybavení. Navýšení z položek OON a Cestovní náhrady.	31
2.5	Poplatky za účast na konferenci a workshopu, úhrada ubytování - převod prostředků z položky Cestovní náhrady (viz 2.6), kde bylo původně rozpočtováno.	21
2.6	Cestovné v souvislosti s účastí na konferenci a workshopu. Část prostředků převedena do položky Služby (viz 2.5), část prostředků převedena do položky Materiálové náklady (viz 2.4).	11

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

