

VŠ:	Slezská univerzita v Opavě		
Rozvojový projekt na rok 2022			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice		
Tematické zaměření:	i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti		
Název projektu:	Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ		
Období řešení projektu:	Od: 1/2022	Do: 12/2022	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	245	27	218
Čerpáno	245	27	218
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Mgr. Jan Nosek		Mgr. Tomáš Kramný
VŠ:	Slezská univerzita v Opavě		Slezská univerzita v Opavě
Adresa/Web:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava / www.slu.cz		Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava / www.slu.cz
Telefon:	+420 553 684 634, +420 605 862 378		+420 553 684 636
E-mail:	jan.nosek@slu.cz		tomas.kramny@slu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Cíl 1	<p>Dílčím cílem č. 1 bylo posílení či optimalizace využití technické infrastruktury zajišťující procesy IS Magion, provedeným upgradem SW technologií, upgradem standardních aplikací IS Magion a z nich vyplývajících výstupů. Projekt byl významným příspěvkem pro zajištění dostupnosti ekonomických informací pro stále rostoucí počet uživatelů z řad akademických pracovníků VVŠ bez nutnosti znásobení výkonu technických zdrojů (HW a licence technologického SW).</p> <p>Dílčího cíle 1 bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo.</p> <p>SU se do plnění cíle aktivně zapojila, zejména v rámci odpovídajícího výstupu 1-2 Technologie.</p>		
Cíl 2	<p>Dílčím cílem č. 2 bylo doplnění aplikační vrstvy IS Magion o další potřebné funkce do Katalogů standardních řešení v rámci sekce 2 MagNet, s důrazem na elektronické zpracování a dostupnost informací a implementace standardních funkcionalit podle aktuálních priorit jednotlivých VVŠ.</p> <p>Dílčího cíle 2 bylo dosaženo dalšími úpravami a doplněním funkcionalit vybraných agend IS Magion. Kromě toho došlo též k rozšíření podpory pro sestavování vybraných statistik a výkazů v rámci výkaznictví. V jednom případě bylo dosaženo cíle také implementací již existujícího nástroje z katalogu standardních řešení sekce 2 MagNet k naplnění potřeby SU.</p>		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	<p>1-1 INFRASTRUKTURA</p> <p>SU se na realizaci tohoto výstupu nepodílela a výsledky ostatních řešitelů nepřebírá.</p>		
2	<p>1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS</p> <p>Na SU proběhl upgrade MS SQL databází pro aplikační část IS Magion i pro jeho webový (personální) portál (bezpečnostní patche).</p> <p>Výstup byl splněn.</p>		
3	<p>2-1 FUNKCIONALITA</p> <p>SU se na realizaci tohoto výstupu nepodílela a výsledky ostatních řešitelů nepřebírá.</p>		

4	<p>2-2 ROZPOČET: Podpora pro plánování a rozpočtování mzdových prostředků</p> <p>SU u tohoto koordinovaného cíle působila v roli aktivního řešitele - oponenta. Na základě analýzy a potřeb VVŠ sekce 2 MagNet byly v rámci společné prioritizační analýzy identifikovány vybrané oblasti v rámci modulu Personalistika a mzdy (PaM) IS Magion vhodné pro následné rozšíření o nové úlohy a jejich zařazení mezi standardní řešení IS Magion. V rámci projektu byla mj. také diskutována možnost rozšíření webové nadstavby IS Magion o funkcionalitu navrhování a schvalování odměn zaměstnanců. Tento výstup má průnik s dalším výstupem projektu 2-3 eProcesy. Při tom je možno využít zkušeností koordinátora naší sekce 2 MagNet s vývojem vlastní funkcionality užívané v rámci intranetu MU. Na výsledky diskuse bude navázáno v některém z budoucích projektů.</p> <p><i>Dílčí výstup projektu za SU je nasazení následujících katalogizovaných funkcností:</i></p> <p>a) Výpočet daní u zaměstnanců mimo EU (PaM 2013/13) b) Sestava NPO (PaM 2022/05)</p> <p>Výstup byl splněn.</p>		
5	<p>2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS</p> <p>SU u tohoto koordinovaného cíle působila opět v roli aktivního řešitele - oponenta. Na základě analýzy a potřeb VVŠ sekce 2 MagNet byly v rámci společné prioritizační analýzy řešeny vybrané procesy v rámci celého IS Magion vhodné pro následné rozšíření o nové úlohy a jejich zařazení mezi standardní řešení IS Magion. Pro podporu elektronických procesů bylo v projektu realizováno velké množství funkcionalit (např: QR kód do dokladů POH modulu Pohledávky, Doplnění poznámky do řádků dokladů ZAV modulu Závazky), na kterých se SU aktivně podílela, případně jejich výsledky převzala. Mj. byla také diskutována možnost rozšíření webové nadstavby IS Magion o funkcionalitu navrhování a schvalování odměn zaměstnanců. Tento výstup má průnik s předchozím výstupem projektu 2-2 Rozpočet.</p> <p><i>Dílčí výstup projektu za SU je nasazení katalogizovaných funkcností (c + d) a jednoho (zatím) nekatalogizovaného rozšíření (e):</i></p> <p>c) Poznámka v řádku ZAV (EKO 2022/03) d) QR kód v POH (EKO 2022/04) e) Implementace modulu inventury (rozšíření modulu MAJ, zatím bez katalogizace)</p> <p>Výstup byl splněn.</p>		
6	<p>2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů</p> <p>SU u tohoto koordinovaného cíle působila opět v roli aktivního řešitele - oponenta i testera. Na základě analýzy a potřeb VVŠ sekce 2 MagNet byly v rámci společné prioritizační analýzy navrženy úpravy stávajících nebo vytvoření nových tiskových sestav v rámci celého IS Magion vhodné pro rozšíření funkcionalit IS Magion a jejich zařazení mezi standardní řešení IS Magion.</p> <p><i>Dílčí výstup projektu za SU je nasazení katalogizovaných funkcností (f + g) a jednoho (zatím) nekatalogizovaného rozšíření (h):</i></p> <p>f) Potvrzení minimálních odvodu (PaM 2022/02) g) Žádost o pracovnělékarskou prohlídku PE407 (PaM 2022/04) h) Nová tisková sestava pro pracovní smlouvu (zatím bez katalogizace)</p> <p>Výstup byl splněn.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	Při realizaci dílčí části projektu na SU nedošlo k žádným obsahovým ani personálním změnám oproti původně podané a schválené žádosti o přidělení prostředků na řešení projektu.		
2.			
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt.		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	218	218	0	0%
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	218	218	0	0%
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	27	27	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	20	20	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	7	7	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	0	0	0	0%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	245	245	0	0%
Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.1	Výstup 2-2: Náklady na technické zhodnocení SW externím dodavatelem (jedná se o podíl SU na rozšíření standardních funkcionalit IS Magion v rámci Sekce 2 MagNet). SU pořídila jednu novou a jednu starší funkcionalitu IS Magion, které jsou popsány ve výstupech projektu výše pod písmeny a + b.	50			
1.1	Výstup 2-3: Náklady na technické zhodnocení SW externím dodavatelem (jedná se o podíl SU na rozšíření standardních funkcionalit IS Magion v rámci Sekce 2 MagNet). SU pořídila tři nové funkcionality IS Magion popsány ve výstupech projektu výše pod písmeny c + d + e.	124			
1.1	Výstup 2-4: Náklady na technické zhodnocení SW externím dodavatelem (jedná se o podíl SU na rozšíření standardních funkcionalit IS Magion v rámci Sekce 2 MagNet). SU pořídila tři nové funkcionality IS Magion popsány ve výstupech projektu výše pod písmeny f + g + h.	44			
1.2	Žádné náklady.	0			
1.3	Žádné náklady.	0			
2.1	Všechny výstupy: Mimořádné odměny řešitelskému týmu projektu za koordináční práce a provádění souvisejících činností vedoucích k uvedeným výstupům dílčího projektu (analýzy, návrhy, jednání s dodavatelem, testování a akceptace sw přírůstků, dokumentace, součinnost při implementaci a integraci sw přírůstků, administrace projektu a ostatní práce nad rámec běžných pracovních povinností)	20			
2.2	Žádné náklady.	0			

2.3	Všechny výstupy: Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění (9 %), pojistného na sociální zabezpečení (24,8 %) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu (2 %) – celkem 36 % z uhrazených mezd (viz 2.1)	7
2.4	Žádné náklady.	0
2.5	Žádné náklady.	0
2.6	Žádné náklady.	0
2.7	Žádné náklady.	0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.